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PROJEKTIRANYITAS SZAMITOGEPPEL II.

ESETFELVETES-MUNKAHELYZET

Munkahelyén a kovetkezé projekt feladattal biztdk meg: tervezze meg egy olyan WEB-es
feliletet készitésének feladattervét és eréforrds sziikségletét, amely kiilsé és belsé
kommunikaciét és a tartalmat is szolgdltat, els6sorban a ko6z6s képzésekre vonatkozédan
tananyagokat, tanari és tanuldi segédanyagokat, nyilvantartja a tanulékat, tanarokat és
képzési csoportonként tovabbi specialis informacidkat is szolgaltat.

A kovetkezé kérdésekre kell valaszt adnunk:

- Eréforrasok hozzarendelése

- Egyedi naptar készités

- Jelentések készitése

- Szlrések végrehajtasa

- Feladat végrehajtasok nyomon kovetése

- Koltség meghatarozasa

- Tualterhelt eré6forrasok keresése, tulterhelés megsziintetése

SZAKMAI INFORMACIOTARTALOM

EROFORRAS

A projekt tevékenységek végrehajtdsdhoz tobbnyire anyagi és emberi eréforrasokra van
sziikség. A tevékenységekhez Gantt-diagram nézetben eréforrasokat rendelve adhatja meg,
hogy ki vagy mi sziikséges az litemezett tevékenységek elvégzéséhez.

Az eréforrasok hozzarendelésével a kovetkez6 célokat érheti el:

- Nyomon kovetheti az egyes személyek vagy eszkozok altal végzett munkat/felhasznalt
anyag mennyiségét.

- Biztosithatja a projekt elszamolhatdsagat és atlathatosagat.

- Pontosabban meghatarozhatja az litemtervben a tevékenységek id6tartamat és varhaté
befejezési datumat.

- Figyelemmel kisérheti, hogy mely eréforrasokhoz van tul kevés vagy tul sok munka
rendelve.
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- Szamitasba veheti az eréforrasok idejét és koltségét.

1. Er6forras lap nézet
Az er6forrasokat az MS- Project programban az Eréforras lapon is megadhatjuk.
Az alabbi adatokat tartalmazza a tabla:

- Indikator oszlop,
- Eréforras neve,
- Tipusa: munka, anyag, koltség

Erdforras neve Tipusz

| [

Munka
anyag
kKalkség

1. dbra. Eréforrds lap nézet részlet

- Anyagcimke: az anyag tipusu eréforras mértékegységét adjuk meg pl.: kg, tonna,

- Monogram: az eréforrds nevének roviditését tartalmazza,

- Csoport. Az a csoportnév, amelybe az er6forras tartozik,

- Max mennyiség értéke 0-10.000 vagy 1.000.000 % kozé eshet,

- Alapdij: az er6forras id6egységre esé aranyos koltsége,

- Tuléradij: az eréforras idéegységre esé aranyos tuléra koltsége,

- Hasznalati koltség: egyszeri koltség a felhasznalaskor,

- Felmerilés: kezdéskor, egyenletesen, befejezéskor

- Alapnaptar: az eréforras naptar kiindulasi alapjaul szolgalé projektnaptar,

- Koéd: az er6forrds azonositasara szolgalé kédot, szamot vagy roviditést tartalmazhat.

2. dbra. Erdforrds lap nézet

1] Erdfarras neve Tipus Anyag cimkéje Monogram | Csoport Max. mennyiség Alapdij Tildradij Hagzn. kig Felmeriilés
1 PR Szakernber Munka E 100% 300000 Ft/d 0,00 Ftfh 0,00 Ft Egyenletesen

Alapnaptar
Szabvanyos
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Itt adhaté meg a tipus, hogy az eréforras munka vagy anyag. Munka tipusu eréforrasok
esetében a dijazas 6radij vagy egyéb idéegység alapu. Az anyag tipusu er6forrasok esetében
a dijazas egy megadott egység (példaul tonna vagy méter) alapjan torténik.

Fontos, a lap kitoltésekor, hogy els6ként a név utan a tipusat adjuk meg, mert ha nem ezzel
kezdjuk és bedllitottuk a tébbi opciodt, akkor tipusvaltds esetén térli a mogotte 1évd oszlopok
értékét!

Feladat

Vegye fel az eré6forrasokat és a hozzarendelt koltségeket!

Eréforras neve Oradija

PR Szakember 3 000 Ft/o

IT felelés 2 000 Ft/6

Programoz¢ 1 2 000 Ft/6

Programoz6 2 2 000 Ft/6

Grafikus 2 000 Ft/6

Tesztel6 1 1 000 Ft/6

Programoz6 3 2 000 Ft/6

Programozé 4 2 000 Ft/6

Programoz6 5 2 000 Ft/6

Megoldas:
a Erdforras neve Tipus  |Anyag cimkeje | Monogram | Csoport | Max. mennyiseg Alapdij Taldradij | Haszn. ktg. Felmerilés Alapnaptar Kod

1 PR Szakember Munka P 100% 300000 Ft/8 0,00 Fth 0,00 Ft Egyenletesen | Szabvanyos
2 IT felelds Munka | 100% 200000 Ft/8 0,00 Fth 0,00 Ft Egyenletesen | Szabvanyos
3 Programozd 1 Munka F 100% 2000,00 Ft/d) 0,00 Ftéh 0,00 Ft Egyenletesen | Szabvanyos
4 Programozd 2 Munka F 100% 2000,00 Ftéd) 0,00 Ftéh 0,00 Ft Egyenletesen | Szabvanyos
5 Grafikus Munka G 100% 200000 Ft/8 0,00 Ftrh 0,00 Ft Egyenletesen | Szabvanyos
B Teszteld 1 Munka T 100% 1000,00 Ft/d 0,00 Ftéh 0,00 Ft Egyenletesen | Szabvanyos
7 Programozd 3 Munka P 100% 2000,00 Ftd| 0,00 Ftéh 0,00 Ft Egyenletesen | Szahvanyos
8 Programozd 4 Munka P 100% 2000,00 Ft4d) 0,00 Ftéh 0,00 Ft Egyenletesen | Szabvanyos
9 Programozd 5 Munka P 100% 2000,00 Ftd| 0,00 Ftéh 0,00 Ft Egyenletesen | Szabvanyos

3. abra. Eréforras lap kitoltve

Az eréforrasoknak az alapdij és a tuléradijon kiviill hasznalati koltség is megadhat6. Akkor
alkalmazzuk, ha az er6forrasnak egyszeri felmeriil6 koltsége van, nem éradija. Pl.: munka
elvégzéséért 10.000 Ft-ot kér a munkas, akkor nem az alapdijat toéltjik ki, hanem a
hasznalati koltséget. Lehetéség van még a felmeriilés megadasara is.
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Haszn. ktg. Felmeriles

0,00 FtEgwenletesen ]
000 kKezdéskor

( .[:”:| Befejezéskor

4. abra. Felmeriilés megaddsa

2. Eroforrdas hozzarendelése

a. Tevékenység adatai lap segitségével

Valtsuk at Gantt-diagram nézetre! A tevékenységhez hozzarendelhetjiik az eréforrast akkor,
ha gyors kettdt kattintunk a tevékenységre (vagy Shift+F2) vagy a Szokdsos eszkdztaron
taldlhaté Tevékenység adatai ikonra kattintva.

Eszkizdk  Projekk  Jelentés  Egyittmikodés  Ablak  So0gd

B | = 25 ga|E]k] = B | Nincs csoportosita: + | & B & | E @

.

41

|Tevékﬂnység adatai I{ShiFt+F2]||

5. dbra. Tevékenység adatai ikon

A Tevékenység adatai lapon az Eréforras regiszter fiilet kivalasztva, els6ként az eréforrds
neve oszlopnal a celldkat legorditve van lehetéség az eré6forrds megaddsara.

Javaslat: ne irjuk be a tevékenység adatai lapon az eréforrds nevét, mert ha véletlen
elgépeljuk, akkor fel is veszi az er6forrasok kozé, az Er6forrds lapra.
Inkdbb els6ként vegyiik fel az er6forrasokat az Eréforras lapon, utdna a Gantt-diagram
nézetben mar csak gorditsiik le a kivant er6forrast.
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Tevekenysep adatai
Altaldnos Megeldzdk Erdfarrasak. Specidlis l Meqgjegyedsek l Egyéni mezdik l
Mew: | Iddtartam: |3n 3 [ leecslés
Erdiforrasak:
oA .
Eriforras neve Hozzarendeles bulajdono |Egység Kiiltseg
PR Szakember 100%:

PR. Szakember

Programozd 1

Programozd 2«

[ (0] 4 ] [ Mégse

6. dbra. Eréforrds hozzdrendelés Tevékenység adatai lapon

Ugyanebben az ablakban adhatjuk meg a hozzarendelés egységét pl. 100%, 200%, 50%, stb.
Ha 50%-ra allitjuk az értéket, akkor az er6forras fél munkaidejét tolti ezen a tevékenységen.
Ha kivancsiak vagyunk a koltségre, akkor a hozzarendelés utan kattintsuk az OK gombra,
majd kettés kattintassal 1épjlink vissza a Tevékenység adatai lapra. A koéltség most mar ki

van toltve.
Tevekenysép adatai §|
Altalénos l Meqgeldzdk, Erdforrasok I Specidlis l Meqgjeqyeesek l Egyéni mezdk l
Név: [SpecikEadk eavertetése | métartam: [3n 2] Clgerskés
Erdforrasaok:
PR Szakember i -
Erdforras neve Hozzarendelés tulajdono Egység Kélkseg 1
/ 100%: 72 000,00 Ft
IT Felelds 100%: 45 000,00 FE
L
o] (o

7. dbra. Tevékenység adatai lapon a koltség megtekintése
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Masik lehetdség a koltség kovetésére az ablak szétvalasztasa.

Tevekenység neve |détartam Kritikus ~ Megeldzik Eréforrasok nevei v,"
1 = Weboldal kifejlesztése 61,25 nap Igen =
Z = Cél meghatarozas 6 nap lgen
3 \ Specifikiciok egyeztetése lgen
4 Designdokumentéacio elkészitése 2 nap lgen 3BK+1 nap B
5 = Arculattervezés 24,25 nap Igen —
6 WVazlat ellkészitése 326 MNem 4Bk+1 nap
T Technikai varakozas 2nap MNem & ‘ec!
8 Grafikai elemek elkészitése 8 nap Nemn 4BK+1 nap;BKIK+1 nap;7 —
g Semalk elkészitése 580 lgen 4BK+5 nap -
10 Motor programozasa 8 nap Mermn 9KK+1 nap 1
11 Cogb pnamars: A a0 Jogn S Lokl nan Lo
2 Ossreszerkesziés 168 ¢ Igen 8.10,11KK+3 nap
13 Alfatesztelés 640 lgen 12
14 = Tesztelés 30 nap lgen
15 Alfatesztek kigrtékelése 30 nap lgen 13
16 Hibajavitas | 1nap Nern 15KK+4 nap

8. dbra. Ablak szétvdlasztdsa

Majd az ablak jobb oldalan talalhaté Urlapnézet sziirke teriiletére jobb klikkel kattintva (helyi
meni) valasszuk ki az Eréforras koltség szempontot!

Tevékenység neve Idétartam Kritikus  Megeldzék Erdforrasok nevel ﬁ ha
1 = Weboldal kifejlesztése 61,25 nap lgen M-
2 = Cél meghatarozas 6 nap lgen
2 S 3
4 Designdakumentacid elkészitése 2 nap Igen 2BK+1 nap —
5 = Arculattervezés 24,25 nap lgen —
8 Vazlat elkészitése 324 Nern 4Bk+1 nap | (irlapnézet erejtése
7 Technikal varakozas 2nap Nem 6 | Eréforrasck és meqelizé tevékenységek lec|
g Grafikal elemek elkészitése 8 nap Nermn 4BK+1 nap;BKK+1 nap;7 Ertforrasok &5 kiwet tevekenységek B
g Sémak elkészitése 580 Igen 4BK+5 nap Megelfz &5 kivets tevekenységek ]
10 hotor prodramozasa 8 nap MNem 9KK+1 nan | Ertfomssitemezés —
1€ Eréforras munksja i 2 63
ey | Gpecikaciek sgysatetsss Iddtartam: 3n = [¥] Munkamennyiség-alapi | EreForraskltség
Kezdés: |5ze 10.09.22. 3:00 ~| Befejezés: |PEn10.09.24.17:30 w| Tewskenyséqtpusa: |Ragaitett erdforrds-mennyiség | Készilbségiow: [0% % Megjeqyzések
zonusit Erfonds neve Egystg | Munka | |zonosit Megelizd tevékenység Tipus | Eérés ~ hbjsktumok
1 FR Szakember 100% 246

2z ITfelelds 00% 246

9. dbra. Erdforrds kéltség megtekintése
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Tevekenyseg neve |détartam Kritikus  |Wegeldzidk Eréforrasok nevel LQ"
Kl
1 = Weboldal kifejlesztése 61,25 nap lgen f—
2 = Cél meghatarozas 6 nap Igen
] Spec Ak stése
4 Designdokumentacia elkészitése 2 nap Igen 3BK+1 nap
5 = Arculattervezés 24,25 nap lgen f—
8 Vazlat elkészitése 320 Nem 4BK+1 nap
7 Technikai varakozas 2 nap Nem &
8 Grafikai elemek elkészitése 8 nap Nem 4BK+1 nap;BKK+1 nap, 7 ]
g Seémak elkészitése 580 lgen 4BK+5 nap -
10 Motor programozasa 8 nap Nem| 9KkKK+1 nap —54
< SITE
Méw: | Specfikaciok egyeztetése Idtartam: El = [#] Munkamennyiség-alapt
Kezdés: |52e 10.0.22, 9:00 v| Befejezss; PN 10.09.24. 1730+ Tevékenységtipuss: |Rogaltett erdforrds-mennyisés | Késziségion: 0% %
zonost| Eréfarrds neve Eqység Kaltség Eredeti kltség T. kg | Fernm. kg ~
1 PR Szakember 100°% 72 000,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft 72 000,00 Ft
2 IT Felels 100% 485 000,00 Ft 0,00 Ft 0,00 Ft: 48 000,00 Ft

10. dbra. Eroforrds kéltség megtekintés 2

Az elvalaszté gombra kettdt kattintva megszinik az ablakfelosztas.

b. Gantt-diagramon Eréforrasok nevei oszlop kitéltésével

A Gantt-diagram nézetre valtva az Er6forrds nevei oszlopndl a tevékenység sordban a cellat
gorditsiik le és valasszuk ki az er6forrasokat. Ha tobb er6forrast kell egy sorba felvinni,
akkor pontosvesszével elvalasztva kell megadnunk.

Tevekenyseg neve |détartam Krittkus  |Megeldzbk Erdforrasok nevel
l = Weboldal kifejlesztése 61,25 nap lgen
2 = Cel meghatarozas 6 nap lgen
3 Specifikacidk egyertetése 3 nap Igen PR Szakember|T felelds =
4 Designdokumentacio elkészitése 2 nap lgen 3BK+1 nap ]
5 = Arculattervezeés 24,25 nap lgen PR Szakember
3] Wazlat elkészitese 32o MNem 4BK+1 nap Programozd 1
7 Technikai varakozas 2 nap MNerm & Frogramozt 2
8 Grafikai elemek elkészitése 8nap Mem 4BK+1 nap,6Kk+1 nap,7 z;zz;::z:zz
9 Séemak elkészitése 5840 Igen 4Bk +5 nap Teszteld 1
10 MWotor programozésa 8 nap Nem 9KK+1 nap Teszteld 2
a4 L e Laa Tt ST A e L AN T e

1'1. dbra. Eroforrds hozzdrendelése az eréforrdsok nevei oszlopnal

Itt viszont nehezebb a hozzarendelés egységének megaddsa, ha nem 100%, akkor kapcsos
zaréjelben kell megadni pl. [50%].

c. Erdéforrasok hozzarendelés ikon segitségével

Lehet6ség van az eréforrdsok megadasara az eré6forrdsok hozzarendelése ikonnal.
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Egyitkmikadés  Ablak S0

| =& | Mincs csoportosits: - :!1 :{ & @ @

. JErﬁFDrrésukhnzzérendelése l{.ﬂ.lt+F1IZI]I|

-

12. dbra. Erdforrds hozzdrendelés ikonnal

Az ikonra kattintva az Er6forrdsok hozzarendelés ablak nyilik meg.

Erdforrasok hozzarendelése

Tevékenyséq: Specifikacidk eqyeztetése
Erdforraslista beallitisai

onellenorzo_meqoldas erdforrdsai

Grafilus
Eroforras neve [ Mennviség | Kdlkség
v | IT felelds 100%: 43 000,00 Ft
v | PR Szakember 100%: 72 000,00 Ft
|arafikus

Programozo 1

Programozd 2

# | | Hozzarendelés

Grafikanak. ..

Programozd ¢

Programozd 5

Teszteld 1

Teszteld 2

Tabb erdfarras kijeldléséhez tartsa lenyormva a Cerl billenbydt

Bezaras

Saa

i

13. abra. Eroforrds hozzdrendelése ikonnal_2

Tobb eréforrast a Ctrl vagy Shift billentyl tartasaval jelolhetiink ki. Kijel6lés utan, ha az
egeret az Er6forras neve elétt taldlhato sziirke teriltre vissziik, akkor az alakja megvaltozik
.emberfejjé”. Ekkor drag and drop/hizd és vond technikaval
tevékenységhez is, vagy a Hozzarendelés gombbal. A Grafikon gombbal az eréforras

leterheltségét is megtekinthetjik.

hozzarendelheté tobb
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Ercforrasok hozzarendelese

Tevékenyséq: Specifikacidk egyeztetése
Erdfarraslista belitdsai

3_feladat_megoldas erdforrasai

afias »

Erdforras neve kIT Mennyiség | Kdlkség
v | IT Felelds 100%: 48 000,00 FL
T IR = T 1T S — 100%: F2 000,00 FL
'L\\g [Grafilus
angramnzﬁu 1
rogramoze 2 arafikonok. ..

| Programozd 3

Programozd 4

Programoza 5
Teszield 1
Teszteld 2 bl

S0ah

Tabb erdforras kijeldlésehez tartsa lenyomyva a Chrl billenkwdt

14. dbra. Erdforrds kijelolése

d. Eroforrasok hozzarendelés mentibol

Az Eszk6zok menii/Er6forrdsok hozzarendelése (Alt+F10) paranccsal is ugyanugy
hozzarendelhetjiik, mint az ikonnal.
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Eszkdzik | Projekk  Jelentés  Egwittmikidés  Ab
? Helvesiras-elendrzés. . F7

Automatikus javitds bedllitasalk, .

Projekkek kizti kapcsolatok. .
Az Outlook tevékenységeinek impartalasa. ..

Munkaidd madositasa. .,

E8,  Erdforrasok hozzérendelése. . Alt+F10
Helvi projekt gyvorsitotara 3
Erdforras-meqosztas 3

Erdforras-terhelés simitasa...

Blyvarnon kivekés 3
Makra 3
Szervezd...

Teskreszabas 3

Beallitasak. ..

Wallalati beallitasok 3

15. abra. Erdoforrds hozzadrendelés meniibo/

Feladat: Végezzik el a kovetkez6 hozzarendeléseket!

(=] WES Tevekenyseg neve Idétartam Megeltzik Eréforrasok nevei
1 1= Weboldal kifejlesztése 61,25 nap
2 11 = Célmeghatirozas 6 nap
& 1551 Specifikaciok egyeztetése 3nap PR Szakember, [T felelds
4 112 Designdokumentacid elkészitése 2 nap 3BK+1nap [T felslds Programaozé 1
5 1.2 = Arculattervezes 24,25 nap
6 1250 Vézlat elkészitése 320 4BK+1 nap [T felelds;Programozd 2;Grafikus
T 122 Technikal varakozas 2nap B Grafikus
8 15253 Grafikal elemek elkészitése 3 nap 4BK+1 napBkk+1nap,7 Programozd 3;Programozd 4;Programozd 5
9 124 Sémak slkészitese 58 6 4BK+5 nap Programozd 2
10 1245 Mator programozasa 3 nap 9KK+1 nap Programozd 1
il 126 Eayéb programozas 4 nap 9, 10KK+2 nap [T felslds Programozé 2
12 127 Osszeszerkesztes 160 810, 11KK+3 nap
13 128 Alfa tesztelés 64612
14 13| = Teszteles 30 nap IT felelos;Programoze 1;Teszteld 1
s 131 Alfatesztek kidrtékealase 30nap 13 PR Szakember,Programozd 2
16 1:3:2 Hibajavitas . 1nap/ 15KK+4 nap

16. dbra. Eréforrds hozzdrendelés feladat

Javasolt megoldas a tobbféle médszer koziil a tevékenységre duplat kattintva az Er6forrasok
filon legorditve az eré6forrasokat megadni.

10
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Feladat: Vegyiink fel a Designdokumentacié elkészitése tevékenységhez 25 db papirt, a
papir darabara: 1Ft.

Els6ként az er6forras lapon az er6forrds neve oszlopban adjuk meg a nevét: papir, tipusa:
anyag, anyag cimkéje: db, alapdij: 1 Ft.

a Ertforras neve Tipus Anyag cimkéje Monogram  Csoport | Max. mennyiseg Alapdi
1 FR Szakember | Munka P 100% 300000 Fto
2 IT felelds Munka | 100% 200000 Fto
3 Frogramozd 1 Munka P 100% 200000 Fto
4 Frogramozd 2 Munka P 100% 200000 Fto
5 Grafikus Munka c) 100% 200000 Fto
& Teszteld 1 Munka T 100% 100000 Ftfo
T Teszteld 2 Munka e 100% 100000 Ftfo
3 Frogramozd 4 Munka P 100% 200000 Fto
9 Frogramozd 5 Munka P 100% 200000 Fto
10 Programozd 3 Munka P 100% 0,00 Fth
11 papir Anyag  db p 1,00 Ft

17. dbra. Anyag tipusu eroforrds felvitele

Majd a Gantt-diagramon a Designdokumentacio elkészitése tevékenységre duplat kattintva
legorditjik a papir eréforrast és az egységben 25 db-ot adunk meg.

Tevékenyseg adatai E|
Altalanos I Meqgeldzdk Erdforrasok ‘ Specidlis I Meqgjeqyzések l Egyéni mezdk, l
Méw: | Designdokurmentacid elkészitese Idékartam: [2n | [eecslés
Erdiforrasak:
S
Erdiforras neve Hozzarendelés tulajdono | Egység Kilkség
1T felelds 100°%% 45 000,00 Ft
Programozd 1 100% 32 000,00 Ft
papir 25 db
L
o] (o

18. dbra. Anyag tipusu erdforrds egységének megaddsa

Figyeljik meg! Az anyagi eréforrdsok mennyiségének megaddsat (pl. 25 db) a Gantt-
diagramon a hozzarendeléskor adjuk meg, nem tudjuk az eréforras lapon rogziteni!

11
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3. Er6forras—-grafikon nézet

Er6forrds kihasznaltsdga nézet az eréforrasok leterheltségének grafikus dabrazolasara
szolgal.

Az ablak aljan a Csucsmennyiség mellett lathato a leterheltség, ez most 100%.

["0MNov 15 [0 Nov 22. [0 Nov 28.
S [ [T [ [T [ T T s [ 5 70 e e sy e [ )

100% -

a0% -

0% -
PR Szakermber

Toterhet: FEED
Terhelve: [EEEE

40% -

20% -

19. dbra. Eréforrds grafikon nézet

4. Er6forras kihasznaltsaga nézet

Megnézhetjik az eréforrasok leterheltségét munkadérakban, tdblazatos formdaban és
szerkeszthetjiik is. Amelyik eréforras tulterhelt annak az indikator oszlopdban a felkialté jel
megjelenik és pirossal kiemeli az eréforras nevét.

a Erdforras neve Tipus
1 |@ PR Szakember Munka

20. dbra. Tulterhelt eroforrds
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o1 & i " -~
@  |Erétorras neve Munka Részet— Y 0! ﬁ"‘ 0 - = = . 5 7 i SM i 7 5 € B 5 "
-V“ Hazzérendelés nélkul [ Munka 3
Osszeszerkesztés 06 hunka
Alfg teaztelés 08 MRk
Hibajavitds | 08 Munka
= PR Szakember 46 Munka
Specifikdcik sgyertetése 246 Munka
Alfatesztek higrtéheibse 2408 Munka
T telelds 46 Munka 8 s a5
[# Programoza 1 3206 Munke ) 8o 80 a0 80 80
=l Programazd 2 26 Munks 8 ] 8 aé ad 8 88 88 8 8
Viziat sikészitése 326 Munka 85 86 86
SEmak elkésTiiése 58d Munka 8 86 86 a6 a6 8 8
Egyéb programozds g Munka
Alfatesziek hitéhelbse 2408 hurika
= Grafikus 485 Munka 89 85 [ 89 89
Vizlat eltészitése 326 Munka 80 86 86
Technikal vérekozds ] Munks aé 8
= Tesztels 1 2406 Munka
Teszteiés 2406 Munka
Teszteld 2 0d Munka
=) Programoza 4 B4o Munka 8 8 80 80 80
Grafihal elemek elkészitése 648 Murks 8 88 8 8 8
= Programoza 5 8406 Munka 80 8a 8a 8a 80
Gealihal elemek elhészitése 646 Munka 86 ) a6 86 ad
(=l Programozé 3 848 Munka aa 86 8a 8a 80 =
Graiike) elemek elkésiltése 64 Murka 86 86 ] ] £ =
| ¥ | b

21. dbra. Eréforrds kihaszndltsdga nézet

5. Tevékenység kihasznaltsaga nézet

A tevékenység kihaszndltsdga lapon is mdédosithatjuk a munkaérakat, masik lehetéségiink,
ha egy erdforrast kijelollink és a hozzarendelés adatai ikonra kattintunk ott is kitolthetjik az
adatokat.

Fail Sgerkesztés Mézst  Beszlrds  Formdbum  Eszkézék  Projekt  Jelentds  Egvitemikadés  Ablsk  Sigs Kérdése van? friabeide. =@ %
DEEH BRAT ARBI 90 B= Y A )
W ALY Endetés adarai

@ % o= & = Fg Megjelentés - | Arial -3 - F D A \
[l | Tewekenységek - | Erdforrasok - | Myomonkivetés + | Jelentés = _
Designdokumenticis elkészitése
SRereE - E 10 Okt 1 -~
o0 s I o - 5 € B T A e g 3 B 5 v H K T =
1 Fl Weboldal kifejlesztése 17706 punka 244 244 244 180 215 406 106 106 406 406 280 480 up
2 =l Cél meghatarozas 800 Murks
3 =) Specifikcick gye 86 punka
PR Szghem 25| | Munka
IT feietds 246 punka
IT feietis 168 punka
Programazé 168 punka
s 1 Arculattervezés 06 Munks 246 246 246 160 248 406 406 406 406 408 465 480 40
& = vézlat elkésziése 96 punka 248 248 244
IT feietds 326 Munka 84 84 84
FProgramait 324 | munka 86 86 86
Grafikus 328 Munka g g 8
7 =1 Technikai vérakoze 186 Munka a0 85
Grafiius 164 Munka 8 )
8 =1 Grafiksi elemek el 1926 Munka 246 240 240 240 240 240 246 24
Programazé 844 | Munka 88 8¢ ad aé ad ) 86 d
Programazé 3] Munks 86 86 86 86 ) aa 8 £
Programazd 844 | Munka 8d 84 aé ad ad 86 86 €
9 ) Sémak elkészitese B0 Munka 8a &6 &0 O 8 80 80 0
Programozé 588 Munka g 8 86 86 = ) 8 2
10 I Motor programozé: 646 punka ) &6 86 86 86 80 8 8
Programozé B8 Munka 8 86 86 = ) 8 8 86
11 = Egyéh programozé 645 | Munka 120 1Ba 1E
IT feleids 328 | Munka ] 86
Frogramozt 326 Munka Ba 8
0] > |

22. dbra. Tevékenység kihaszndltsdga nézet
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i:i] E&jl Szerkesztés Meézet Beszirds  Formatum  Eszkdzok  Projekt  Jelentés  Egyittmikodés  Ablak  Sogo
DEE @AY 8RB S 9-6-8 =5EPhe g st @ Q 7066

Pa % e 4 = g pegielenites - | Arial o5 =l r A

Minden bevekenys » = | < _

E Tewékenységek ~ | Erdforrdsck = | Wyomon kiwvetés - | Jelentés -

i) Tevekenyseg neve unka Résziet - I 10 Sk‘ U“‘ s lE e e iw [0 Sk‘ 1 1‘ B = 5
1 =] Weboldal kifejlesztése 1770 6 Mpka : 05 i 408 4068 406
2 =l Cél meghatarozas LAY Hozzdrendelés adatai
3 [=] Specifikacitk egye 480 (! rrs
R ETaRE e o Altalanos ] Myomaon kivetés ] Megjegyzések l
IT fedelds 246 [Designdokumentacia elkészitéss |
4 F Designdokumentéar EZLIIREY] (—— [IT Feeles |
Frogramore Y x Murks: ‘166—3 | Erdiforrds-mennyiség: M
5 | Arculattervezés 1905 | MukeeloszE Egyenieies v 404 406 06
5 £ vézit shésziiéss 96 Kezdes: Ked10.00.28, %00 v [Lekatatt
IT faiefds 326wl Befejezés: |5ze 10.09.29. 17:30 JJ [32 ooo,00 e |
Programazd 32 ? I Diftabla: ﬁ [7_|
Grafikus 328 M
T =] Technikai varakoz: 164 M
Grafikus 164 e
& [=] Grafikai elemek elk 1924 it 246 240 240
Programord 648 e [ QK 1 [ Mégse ) =) a0
Programmord 648 e = - - = z 5 ) 8d a6
Programors 646 Munka 85 86 86 86 86

23. dbra. Tevékenység kihaszndltsdga nézetben a munkaordak megvadltoztatdsa

Az Altalanos lapon az eréforras nevét, idejét, mennyiségét, munkaeloszlasat, kezdés és
befejezési datumat és dijtablat is adhatunk meg.

6. Er6forrasok eltér6 koltségeinek megadasa, dijtabla

A dijtdblakat az eréforrds lapon az eréforrdsra kettét kattintva a Eréforras adatai/Koltség
lapon adhatjuk meg. Ot aranyos kéltség megadasara szolgal a tabla A-t6l E-ig.
Koltségalternativak kidolgozasahoz is érdemes ezt hasznalni, illetve ha az eréforrasok a
kilonb6z6 tevékenységeken eltérd orabérrel dolgoznak.
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Eroforras adatai §|

Alkaldnos kiltsegek l Megjeqyzések l Eqgyéni mezdk l

Eriiforras neve: |17 felelds
Dijt bk

& walkozas merkékeét szazalékos formaban adhatja meg az eldzd mennyiséghez képest, Egy erdforras
eqvszeri hasznalati kiltséaének 20%-0s cedkkenését példaul a kivetkezdképpen adhatia meq: -20%.,

WA CAlapertelmezett)! E . | El | l

2 000,00 Ftd ~
Tularadi Hasznalati kilkség
0,00 Ftih 0,00 Fr

kiltseg felmerilése; | Egvenletesen v

[Eészletek... ] [ Ik ] [ Mégse

24. dbra. Eréforrds adatai/Kéltségek fiil

15
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| Feladat: Vegyiink fel az IT felel6s munkatarsnak a B tablara 3000 Ft/6ra munkadijat!

Eroforras adatai E|

Altalanos l Megjeqyzések l Eqgyéni mezdl, l

Erdforras neve:  |IT Felelds
Dijt&blak

A walkozas mérkéket szazalékos Formaban adhatja meg az eldzd mennviséghez képest, Egy erdforras
eqvszeri hasznalati kiltségének 20%%:-0s cedkkenését peldaul a kivetkezdképpen adhatia meg: -20%,

& {Alapértelmezett) B 0 . B! . E

Waltozasi daturn | Alapdij Tuldradij Hasznalati kéltség
3 000,00 F6 |3,00 Ft/h 0,00 Ft

kiltséq felmerilése: |Egyenletesen W

Részletek. ., ] [ Ik l [ Mégse

25. dbra. B dijtabla megaddsa

Ha a tevékenységhez szeretnénk magasabb oradijjal rendelkezd eréforrast rendelni, akkor a
Tevékenység kihasznaltsaga nézetben az eréforrason gyors kett6t kattintva a Hozzarendelés
adatai/Altalanos lapon a Dijtabla legordiilé listabdl kivalaszthatjuk a létrehozott dijtablak
kozil a megfelel6t.

Feladat: Rendeljiik hozza a Designdokumentacié elkészitése tevékenységhez a magasabb
éradijat!

Valaszthatjuk az Er6forrds kihasznaltsaga nézetet is, majd az IT felel6s munkatars alatti
hozzarendelésekbdl ki kell valasztani a Designdokumentacio elkészitése tevékenységet,
majd duplat kattintva ra (vagy a hozzarendelés adatai ikonra kattintva) az Altalanos lapon a
Dijtabla legorditheté kis ablakaban valasszuk a B értéket.

Tehat kétféleképpen tudjuk a magasabb dijazast megadni a Tevékenység kihasznaltsdga
nézetben az eréforrdsra kett6t kattintva, az Eréforrds kihasznaltsdga nézetben pedig a
tevékenységre kettdt kattintva.
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|Erdfarrés neve unka 5 vy .
AL Hozzdrendelés adatai

[= Hozzérendelés nélkil | 0é , ,
B - - ] Myomon kivetés } Megjegyzések
Osszeszerkesités [

===k

Alfa testtelés aé Tevékenyssn: |Designdnkumantécin’ elkészitése
Hibajavitds | o6 s [I7 Feleléis
T | PR Szakember 2646 : -
1 o . — tunka: 16 3 Erdforras-mennyiséa: 100%
Speciikdcidh egyertetése 244
Alfatesztek hidnéhetése 2408 Munkseloszlas: |Egyenietes b,

Lekitdtk

| = T felelfs 344 6 Kezdés: Ked 10.09.28. 9:00 B oifalas He
] Befejezés: Sze 10.09.29, 17:30 v

32 000,00 Ft

I

Véziat elhésritése 3z2a | Dijtabla:
Foyéh programords 328
Specifikdciol egyertetése 2
Tesztelés 2408
3 Programozo 1 3200
4 [=] Programozo 2 3628
Vdziat elhészitbse 324|
Sémék eltészitése 585 Munka 88 8
FOVéD programazds 324 | .Munka |
Alfatesztek hidriékelése 2406 | | hiunka |
5 & Grafikus 484 | Munka 86 86 86 86 86 86
Véziat elkészitése 324 Munka | ) 8é 24 )
| Technikal virakords 164 Munka‘ | i) 0]
B = Teszield 1 2408 hunka

26. dbra. Eréforrdshoz a magasabb dijtabla hozzdrendelése

A dijtablaval a koltség értéke: 32.000 Ft.

Hozzarendelés adatai b__q

l Myomaon kivetés ] Megjeqyzések.
evikenysen |Designdu:uk1_|mentéci-:'| elkészitése |
Farrés: |IT Felelds |
Murika: Erdifarris-mennyiséq: | 100°% - |
Murkaeloszlés: | Egvenletes w|
Kegdés: Ked 10.09.28. 9:00 | Foolalss tpusa: [ Lekatatt |

Befejezés: |Sze 10.09.29, 17:30 kol |32 000,00 Fr |
Dijtabla: E B hiozzarendelés tulsjdonosa: | !

[ 04 l [ MEgse

27. dbra. "A" Dijtdbla megaddsa esetén a koltség

B dijtabla a koltség értéke emelkedett 48.000 Ft-ra.
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Hozzdrendelés adatai ['5_<

Alkalanos: l Rlyoman kivebés ] Megjegyzesek l

| Designdokumentacia elkészitése

|

|IT Felelds |

Munka: 164 ¥ Erdforras-mennyiség: 100% ]
Murkaeloszlas: | Egyverletes v|

Kezdés: |Ked 10.09.28. 3:00 9] Folalss tipus [Leksto |

Holeieaes Sze 10,09.29, 17:30 v| [Eres |48 000,00 F |
Diftébla; : || MR TR |

[ Ik, ] [ Mégse

28. dbra. "B" Dijtdbla megaddsa esetén a kéltség

Erdekes még a munkaelosztds mezd is. Ugyanis tobbféle terhelést adhatunk meg:
egyenletes, késén terhelt, kordn terhelt, stb., a munkavégézs jellegétél fliggéen. Melyeket,
ha alkalmazunk, akkor az indikator oszlopban megjelenik a jele.

Hozzarendelés adatai [zl

lkalanos l Myomon kivetés l Megiegyzesek

| Designdokurmentacia elkészitése

|
| IT Felelds |
|

Munka: 164 - Erdforras-mennyiség: | 100% =

Munkaeloszlas;

Kegdés: | Lekdtakt |
Befejezés: Korén kethelt : |48 000,00 Ft |
Bitabla: Kettds esiies izzérendelés bulajdonosa: | |

Korai csics

Kései clcs

Czengd

Db

[ (4 l [ Mégse

29. dbra. Munkaeloszlds a Hozzdrendelés adatai lapon

Alapértelmezetten egyenletesen terhelt van beallitva.
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a Erdforrés neve Murika
= Hozzérendelés nélkil 0a
Osszesrerkesiés (7]
Aifa tearteles aa
Hibaiavitds I b
1 - PR Szakember 264 4
Specifikdciok eqye rteté se 244
Alfatesziek Kiérékelése 2408
2 =1 T felelds 344 0
| il Desighdokumentdcio elhészitéae 16 4
I¥dziat elkéaritése 2a

30. dbra. Kettos csucs munkaeloszlds megaddsa

- Egyenletes: 100/100/100/100/...

- Késén terhelt:10/15/25/50/50/75/75/100/100/100
- Koran terhelt: 100/100/100/75/75/50/50/25/15/10
- Kettds csucs: 25/50/100/50/25/25/50/100/50/25

- Korai csucs: 25/50/100/100/75/50/50/25/15/10

- Kései csucs:10/15/25/50/50/50/75/100/100/50/25
- Harang: 10/20/40/80/100/100/80/40/20/10

- Domb:25/50/75/100/100/100/100/75/50/25

Az el6z6 leirasbol értelmezzik példaul a Késdén terhelt munkaeloszlast, ez azt jelenti, hogy a
tevékenység jellegébél fakaddéan kordbban kevesebb, a késébbiekben pedig tobb munkat
kell a munkatarsnak elvégeznie.

7. Er6forras naptarak

Az Eréforras lap vagy az Er6forrds kihaszndltsaga nézetben az er6forrasra kett6ét kattintva
megnyilik az Eréforras adatai lap, ahol a Munkaidé médositdsa gombra kattintva adhaté meg
az Er6forrasnak a munkaideje, vagy szabadideje. (A naptarnal tanult Eszkézok/Munkaid6
maédositasa paranccsal is végrehajthatd a naptar hozzarendelés.)



| PROJEKTIRANYITAS SZAMITOGEPPEL Il.

Erdforras adatai 1 |

l kilksegek ] Mengjegyzesek, l Egyéni mezdk ]
Erdforras neve: IT Felelds | Monogran: 1
E-mnail: | Csopark:
[ Windows fidk., .. ] kod:
Foglalds tpusa: Lek.l:utu:utt v Tipus: :._Munka i v

[JAkaldnos [ kéltségeetés

Erdfarras elérhetdsége

Ervénytel L I Munkaidd modositasa. .. I
Elérhetdség kezdete | Elérhetdség wége  |Mennviség
Ervénvtel ' | 100%:

Reszletek. .. ] [ (04 l [ Mégse

31. dbra. Munkaiddé modositdsa az erdforrds adatai lapon

A megjelené Munkaidé modositasa lapon a bal felsé sarokban mar az eréforras naptar neve
jelenik meg. Ezutan mar csak a Szabvanyos naptartdl eltéré6 munkarendet kell megadni.
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Munkaido modositasa

IT Felelds erdforrasnaptara:

Alapnaptar: Szabvanyos W

kattintson arra a napra, amelynek
munkaideigt meq szeretné tekinteni:

! Munkaidd 2010 okkober ~

Jelmagyarazat;

2010, okkdber 17, nem munkanap.

H K |See| Cs | P |Sz0] ¥
Szabadidd 1 2
I Madaositakk 4 =] = 7 g 9 110

i munkaidd
: 1 12 |13 [14 |15 |16 [Eirs ;
Ezen a napkaran: Alapija:

18 {19 (20 (21 (22 133 124 Alapértelmezett munkahét aiz)
Szabvanyos napkarban,

 Kivételnap

i 25 |26 |27 |28 (29 |30 | A
i Mem

i alapértelmezett
rmunkabét hd

Kivételek Munkahetek

M Kezdés Befejezés -

o (e

32. dbra. Erdforrds naptdr adatainak megaddsa

A tevékenységhez is rendelhetiink egyedi naptarat, ezt viszont két médon tehetjik meg:

-< Gantt-diagram nézetben kett6t kattintva a tevékenységre/Tevékenység adatai
lapon/Altalanos regiszterfilon a Naptar legordiilé menibdl,

- Tevékenység kihasznaltsdga nézetben szintén a tevékenységre kett6t kattintva (vagy a
tanult médszerekkel) a tevékenység adatai lapon.
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Tevekenyseég adatai FX|
l

Altalénos | Megeldzdk l Erdforrasok. Specialis l Megjegyzések. l Egyéni mezdk.
Méw: i'-.-'ézlat elkészitése | Iddtartam: | 320 | [eecslés

Tevékenység korlabozasa

Hatarids: | Ervénykelen v|

Korlat tipusa: | Minél korabban v| Korlat datuma: | Ervénytelen "

Tevékenyséq tipusa: |Rﬁg2ftett erdforras-mennyiseg Vl [#] Munkamennyiség-alapd

WES-kad:

24 ords
Letrehozott érték modszer:

Eiszakai miiszak
[(IMeqgielilés mérfaldkiként |5zabwanyos

o) (o

33. dbra. Tevékenységhez naptdr rendelése

Feladat: Rendeljiik a Motor programozasa tevékenységhez egyedi naptart!

Eszkdzok/Munkaidé médositasa parancsra kattintunk, felvesziink egy Uj naptarat, ahogy azt
mar a 007-es SZT elemnél tanultuk.
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Maptar: Szabwvanvos (projekknaptar)

A(2) Szabvanyos napkar alapnapkar,

kattintson arra a napra, amelynek

SRnedtct runkaidejét meg szeretné tekinteni:

| Munkaidi 2010 oktoher

H | K |See|Cs | P [Sza] ¥

: Szabadidd 112 13

"t Madosikatk 4 5 5 7 g 9 {10
i munkaidd

” 11 (12 |13 |14 [15 [ 1B
Ezen a napkaron:

| Kivételnap Uj alapnaptér létrehozasa

PROJEKTIRANYITAS SZAMITOGEPPEL II. |

EQ'

L (lj napkéar létrehozasa, .,

2010, okkdber 17, nem munkanap.

Alapja:

munkahét alz)
hkarban,

3

T Mem
i alapértelmezett

Méy: | mMokor programozas

...........

runkabék {0 alapnaptér létrehozésa

Kivételek (¥)Masolat a(z) | Szabvanyos v| naptérrdl
Mey o l [ Mégse =
w
Bedlitasok... | [ ok | [ mégse

34. dbra. Egyedi tevékenység naptar felvétele

Megadjuk az eltér6 munkarendet, majd a Gantt-diagramon a tevékenységre kett6t kattintva

hozzarendeljiik az Altalanos lapon/Naptar mezében.

23



| PROJEKTIRANYITAS SZAMITOGEPPEL Il.

Tevekenyseg adatai

(<)

flkalénos l Meqgeldzdk. l Erdforrasak. Specialis l Meqgjegqvzesek l Egvéni mezdk.
=3 ?.Mi:ulz-n?pr_u;g_r-érﬁc}z-é;é- | Iddktartam: 3"' $ [JBecslés
Tevékenyséq karlakozasa
Hakaridd: [Ervénytelen v
korlat tpusa: Mln_elknrabhan v Korlat datuma: [Ervénytelen \-r
Tevékenység bipusa: |Rigzitett erdforras-mennyisag v [+] Munkamennyiség-alapi
Naptar: s [
ﬂBS-kﬁld: Mincs
LEtrehozokt érték madszer: 24 u:uras. &
Ejszakai miiszak
I:‘ Meqgjeldlés mérfaldikdkant [lslseslias &= =
Szabwanyos
o] [Crees
35. dbra. Egyedi naptir megaddsa
A hozzarendelt naptart az indikator oszlopban is megjelenik.
a WES Tevékenyseg neve ldétartam
1 1 = 'Weboldal kifejlesztése 61,25 nap
2 11 = Cél meghatarozas 6 nap
& 111 Specifikaciok egyerietése 3 nap
4 |l Designdokumentacio elkészitése 2 nap
5 1.2 = Arculattervezes 24,25 nap
5] Tz Vazlat elkészitese 3240
7 1272 Technikai varakozas 2 nap
a8 1.2:3 Grafikal elemelk elkészitése 8 nap
9 124 Semak elkeszitese A8 0
10 !% 2.5 Motor programozasa g nap
11 26 Egyeb programozas 4 nap
36. dbra. Tevékenység naptar jelblése az indikdtor oszlopban
KOLTSEG

Amikor a tevékenységhez

er6forrast rendeliink, koltségek meriilnek fel. Az elemi
tevékenységek koltségének 6sszegzésével jon létre a teljes koltség.

A kovetkez6 koltségeket kezeli a szoftver:
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- Dij alapu: az oradijak alapjan szamol a szoftver, (alapdij, taléradij)

- Hasznalati koltség: egyszeri koltség, vagy olyan koltség, amit nem o6radijban kivannak
megadni,

- Fix: egy tevékenység rogzitett koltsége, amely fiiggetlen a tevékenység id6tartamatol
vagy az erdforras elvégzett munkajatol. (megadasanak egyik mdédja, ha a Tevékenység
kihasznaltsdga nézetben/Oszlop beszlrasa/Fix koltség)

Tevékenyséd neve Fix kit=ég

-

-1 Weboldal kifejlesztése 0,00 Ft

2 -l Cél meghatarozas 0,00 Ft
= Specifikaciok egye 0,00 Ft
PR Srakerml
IT felelds
4 = Designdokumentac 0,00 Ft
IT felelds
Programazd
2 -l Arculattervezés 0,00 Ft
-l Wazlst elkészitéze 0,00 Ft
IT felelds
Frogramord

37. dbra. Fix koltség megaddsa

A koltségek felvitelére, mint mar az el6z6 fejezetekben lattuk az eréforras lap nézetben,
vagy az erGforras kihaszndltsidga nézetben van lehetdségiink. A Project program ,alulrdl
felfelé” tipusu koltségvetést hasznal.

Top-down

1. Hierarchiaszint
(pl vezetdk)

j/ ‘ ) w
2. Hierarchiaszint
(pl menedzserek)

/TN 7 /IR TN

3. Hierarchiaszint
(pl alkalmazottak)

Bottom-up

38. dbra. Top-down, botton-up kdltségvetés

a. Aranyos koltségek
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Az aranyos koltségek megadasaval mar az el6z6 fejezetben megismerhettik az Er6forras lap
nézetben, amikor az alapdijat, haszndlati koltséget vagy a tilora dijat adtuk meg.

b. Fix koltségek

A fejezet elején olvashatta a fix koltség megadasanak egyik modjat, a Tevékenység
kihasznaltsdga nézetben. Ha sziikséges egyszeri koltség megadasa a tevékenységekhez,
akkor a Gantt-diagram nézetben is megtehetjik ezt, Gj oszlopot beszlrva. Az oszlop mezé
neve: Fix koltség. Beszlrhatjuk még a fix koltség felmerilésének maédjat is.

Li] WES Tevékenység neve Fix kiltseg | Fix kaltseg felmerilese

1 = Weboldal kifejlesztése 0,00 Ft enletesen~|

11 = Cél meghatarozas 0,00 Ft Egyenletesen
117 Specifikaciok egyeztetése (0,00 Ft |Befejezéskor
112 Designdokumentacio elkészitése 0,00Ft Egyenletesen

Il La] pa| —

39. dbra. Fix koltség megjelenitése, megaddsa

8. Koltségtablak, jelentések

A program tartalmaz 5 féle alapértelmezett koltségjelentést a
Jelentés/Jelentések/Koltségekre kattintva. A jelentések csak nyomtathaték, fajlba nem
menthet6k csak képként (pl. Document Image Writer, PDF Creator segitségével.).

Jelentések g|
Kijelilés

PHEERHEE AHHEHHERRE =,

| =g |
Atkekinkés, ., Jelenleqi Kaltsggek. .

kevekenvsegek. ..

ﬁ : '.Iii'f i:h
] 23 /= ¢
&) | lm S
Hozzarendelések. .. Munkaterhelés, .. Eqwéni...

40. dbra. jelentések
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Kiltségjelentések

kijeldlés

szerkesztés. ..

III X)

Bezaras

Deficites
tevékenysanek

Deficites Létrehozott érkék
erdforrasok,

4]. dbra. Kéltségjelentések

Ezeket a jelentéseket a szerkesztés gombbal testre szabhatjuk .A nyomtatas miatt néha a
szovegméretet is at kell allitani ezt a Szerkesztés/Szoveg gombra kattintva, tehetjik meg.
Lehet6ség van még a jelentések oszlopainak modositasara pl. heti vagy havi bontasba
jelenjen meg, vagy szlirés eredményét mutassa. Segithet még az Oldalbeallitasndl a lap
tajolasanak fekvé poziciéba allitasa.

[ I ErdForras-hozzarendelésekkel egyiikt

Kereszttdablds jelentés rz|
l Részletek l Rendezés l
WERE | Pénzaramlas | K
Keresztbabla Méase
Oszlop: |1 & ||Hét w
I:Tevékenységek v |Kﬁultség V|

Saa

Sglird: | Minden bevékenyseg v| Clkiielolés

42. dbra. Jelentések szerkesztése
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hereszitablas jelente

| | modostands cer: |G |

Meghatarozas l Részletek l Rendezés
e Pénzaramlas | oK
Kereszttabla Mégse
Oszlop: 1 | |Hét— hd I—l
Sor: |—v| J E Szdveq...

| Tevékenységek W | | Kilkség

vl

[ Eréforras-hozzdrendelésekkel egyitt

Szlird: |Minden tevékenység

V| [Ckijelilés

43. dbra. Jelentés szovegének testre szabdsa

Eietiitipus: Betiistilus: Meéret: Mégse
Arial

DTN | |erd b

Arial Black | | Dl el =

€} arial Marrow Félkdvér 10
() arial Rounded MT Bol % | | Félkévér délk 11 &

[ aldhiizott

Szin: Minka

I Fehete w

Hattérszin:

HatkErminta:

| Feladat: Kérdezziik le havi bontasban a cash-flow/pénzaramlas jelentést!

Kiltségjelentesek

Deficites
erdfarrasak,

Lékrehozokt &rtél

Deficites
kevékenysagek

Kijelslés

Bezaras

Szerkeszhés, .,

44. dbra. Cash-flow/pénzdramlds jelentés kivdlasztdsa
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ereszttdblas jelentés 3

Rendezés

l Részletek, l
(3 Pénzaramlas |
kereszttabla
‘ Dszlop: 1 % |Honap w
Sor: : | Szdwveqg...
Tevékerységek | | |Kdlkség w |
[ Ercfarras-hozzarendelésekkel egyitt B
Szird: [Minden tevékenység | [ Eijeldlés

45, abra. Lekérdezés bedllitasal (havi lekérdezés)

Pénzaramias, dium: ‘s 10.10.17. 20114
Feladat_3

|

szeptember

oktdber

november

decemhber

januar

Wwoeboldal kifejlesztése

Cél meghatarozas

Specifikaciok egyeztetése

120 000,00 Ft

Desighdokumentacid elkészitése

&0 000,00 Ft

Arculattervezés

Yazlat elkészitése

192 000,00 Ft

Technikai varakozas

32000,00 Ft

Grafikai elemek elkészitése

286 000,00 Ft

SEmak elkészitése

116 000,00 Ft

Motor programozasa

128 000,00Ft

Egvéb programozas

128 000,00 Ft

Gsszeszerkeszies

Alfatesztelés

Teszteles 750 0OO00Ft 450 000,00 Ft
Alfatesztek kiértékelése Ta0 00000Ft 450 000,00 Ft
Hibajavitas|.

Osszen 200 000,00Ft 852 000,00 Ft 1500 000,00 Ft 900 000,00Ft

46. dbra. Havi pénzdramlds jelentés
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Feladat:
oldalbeallitasainak atallitasait.

Készitse el a koltségvetést! Prébdlja ki a jelentések szovegméretének,

Utébbit a jelentés megjelenésénél tudja beallitani az

Oldalbedllitds gombra kattintva. Majd mentse le/nyomtassa ki fajlba a kapott jelentéseket
Document Image Writerrel!

<lv| 17| &0 6

[ Microsoft Project - onellenorzo_megoldas_1

Cldabedlitss.. ||| mvomtstss.. || Besaras || sSigs

Pércara

szeptember

oktobe

Weboldal kifejlesztése

Cél meghatarozas

Specifikaciok e gye zteté se

120 DOD.ODO Ft

Designdokumentacid alké szitése 20 000,00 Ft

Areulattervezés

“Wazlat elkészitése

Technikai varakozas

Grafkai elemek elkézziteé se

Sémak elkészitése

Motarpragramezasa

Egyeb programozas

Osszezzerkesztés

47. dbra. Jelentés oldalbeallitisa

Kotsiquetisi jeertés, dium: as 10.10.17.2022
Felda_3

Lzonosité Tevékenység neve Fix kiltség Fix kiltség felmenilése Teljes ki ltséqg
15 Alfate zztek kigrnékelése 0,00 Ft Egyenletezen 1 200000,00 Ft
3 Grafikai elemek elkészitése 0,00 Ft Egyenletezen 256 000,00 Ft
B Wazlat elkészitéze 0,00 Ft Egyenletezen 192 000,00 Ft
10 Motor programozéasa 0,00 Ft Egyenletesen 128 000,00 Ft
11 Egyéh programozas 0,00 Ft Egyenletezen 128 000,00 Ft
3 Specifkacidk egyertetéze 0,00 Ft Egyenletezen 120 000,00 Ft
9 Sémak elkéazitése 0,00 Ft Egvyenletezen 116 000,00 Ft
4 Designdokum entacid elk észité ze 0,00 Ft Egvyenletezen S0 000,00 Ft
7 Technikai varakozas 0,00 Ft Egyenletesen 32 000,00 Ft
12 Oszszeszerke srtés 0,00 Ft Egyenletesen 0,00 Ft
13 Alfs tesztelés 0,00 Ft Egvenletesen 0,00 Ft
16 Hibajavitaz |. 0,00Ft Egyenleteszen 0,00 Ft

0,00 Ft 2 252 000,00 Ft

EROFORRAS TULTERHELES

A tulterhelés azt jelenti,

hogy egy eréforrdst egy

48. dbra. Koltségvetés

hozzarendeltiink, nem azonos a tiléra fogalmaval.

Tulterhelés megsziintetése:

30

idében tobb tevékenységhez is



PROJEKTIRANYITAS SZAMITOGEPPEL II.

- Simitasi késleltetés megadasa (Gantt diagram nézetbe/Simitds késleltetése oszlop
beszlrasa)

- Tevékenység adatainak modositds (id6 - munka - er6forrds mennyiség adatainak
megvaltoztatasa)

- Munkagoérbe alakitasa (lasd. 29.4bra)

- Uj er6forras naptar megadasa,

- Tuléra engedélyezése (tuldra oszlop beszurasa)

- Ujabb eréforras felvételével a munka megosztasa,

- Kézi simitassal az eréforras/tevékenység kihasznaltsdga nézetben

Kézi beallitdssal ugy lehet megsziintetni, hogy az Eré6forrds kihasznaltsdga nézetben az
id6ket megprébaljuk elosztani Ugy, hogy ne legyen tulterhelés, azaz atirjuk az id6ket a fehér
cellakban (a sarga cellakat nem engedi szerkeszteni!).

- Kézi simitassal, de a szoftver ajanlasaval Eszk6zok/Er6forras—-terhelés simitasa/Kézi
- Gépi simitassal, Eszkozok/Er6forrds—terhelés simitdsa/Automatikus (haszndlata nem
ajanlott!)

Ercforrasszintek simitasa

Simnit&si szamitasok.

() Aukomatikus (¥ kézi

Tilterhelés keresése fHEIIDDk- | alapjan

Simitasi értékek torlése simitas eldtt

SimitAsi tartomany — ‘onellenorzo_megoldas_1.'

(%) Teljes projekt simitasa

) Simit&s kezdeés: |3ze 10.09.22, 9:00
Befejezés: |<s010.12.16, 11:00

Tulkerhelés Feloldasa

Simit&si sorrend: | Szokasos w

Simitas csak az elérhetd tartalékidan beldl

Tevékenyséq egyéni hozzarendelései is modosulhatnak: simikaskor
& hatraléwd munka megszakithatd simitaskor

Tervezett foglaldst erdforrasak simikasa

[ S0gd ] [Simﬂ:és I:u':'u[lése...] [Siml'tés iégrehajtésa] | QK | [ Méqgse

49. abra. Eszkozok/Eroforrds-terhelés simitdsa

Megadhaté a simitas végrehajtasanak finomitasa: napok, érak, stb. Az ablak Simitasi
tartomany részében pedig programozhatd, hogy a teljes projektre vagy egy adott idészakra
végezzik el a tulterhelés megsziintetését.
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Ha tobb tulterhelés is van, akkor az Nézet/Eszkoztarak/Er6forras kezelése eszkoztaron
talalhaté Ugras a kovetkezé tulterheléshez gombra kattintva konnyen megtalalhatok a
tulterhelt napok az Er6forras kihasznaltsaga nézetben.

@ E&jl Szerkesztés [ézet Beszirds  Formatum  Eszkozék  Projekt  Jelentés  Eguittmikddés  Ablak  Sugd
NEH j;g i'? $ BE@EF - + | @ | = %5 :::Elii =) o] =% 8 | Nincs csoportosita: - ﬂ, -4 = @ @
0% 2EY E0X FEX 100X

[j eréiforréas eredete « @ e 5L |0l 5 oad | T ?3
D

¥

T
[l

T, Megjelenités ~ | Arial - 12 - |F A = | Minden tevékenys » “f= | <R _

50. dbra. Nézet/Eszkoztdr/Eroforrds kezelés

wlti
51]. dbra. Ugrds a kovetkezo tulterheléshez gomb
Az er6forrds simitdsa ablakban a Simitas végrehajtdsa gombra kattintva a kovetkezd
lehetdségek koziil valaszthatunk:

- Teljes készleten,
- Kijelolt eré6forrason.

a Eréforras neve Tipus Anyag cimkeje Monogram  |Csoport | Max. mennyiseg Alapdi Tlaradi

1 -| PR Szakember hunka 100% 300000 Ff¢ 0,00 Fih
2 IT felelds hiunka 100% 200000F¢ 0,00 Fth
& Frogramozd 1 Wunka 100%  200000FS 0,00 Fth
4 & Programozo 2 'Munka 100% 2 000,00 Ftle, 0,00 Ftlh
5 Grafikus hiunka 100% 200000F¢ 0,00 Fth
] Teszteld 1 hiunka Sl s 3l 100% 100000 Ft¢ 0,00 Fth
7 Tesztelt 2 hiunka 100% 100000 Ft¢ 0,00 Fih
8 Programozo 4 Murka ) 100%  2000,00 Ft6 0,00 Fh
9 Frogramozd 5 Wunka 100% 200000FS 0,00 Fth
10 Programozd 3 Munka 100% 000 Fth 0,00 Fth
el papir Anyag db p 1,00 Ft

52. dbra. Simitds végrehajtdsa

Az ablakot megoszthatjuk az Urlap nézet megjelenitésével (lasd 8. abra), az alsé részben az
eréforras grafikon nézetet jelenitjik meg, a felsé ablakrészben pedig az eréforras
kihasznaltsdga nézetet. Ehhez kattintson, a felsé ablakrészben valassza a nézet sdvbdl az
eréforras kihaszndltsdga nézetet, majd kattintson az alsé részbe és ott is jel6lje ki a nézet
savban az er6forras grafikon nézetet.
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& Microsoft Project - onellenorzo_megoldas_1

@ F&jl Szerkesstés Mézet Beszirds Formatum  Eszkiizik  Projekt  Jelentés  Egyittmikidés —ablak  Sigd Kérdése van? Tria be ide,  [v @ %
N EH @AY %GBS 9 - B e ch ] E ] G B | Nncscsoportosts - | @ Q §7 B @ L

T SEEEET R

4 0 erdforras eredete - | G W L[] 5 8d T | Tg _
Pe o9 Ta o = g Megiclentés - | Arial -8 - Minden erdforrss ~ v | o o
i [E Tevékenységek - | Eréforrdsck <~ Nyomonkivetds - | Jelertés ~ _
166
@  Erdfordsneve Wurka Részlot 10 528 2 10 O 04 HOORAT.
H K s T F s o H K 5 < P 5 v H 3
Alfateszlek kiertéhelbse 240 Murka
2 11T felelds 45 Munka 60 80 80 a il il
Specifikdciok egyeztetése 244 Munka i
Designinkumentdcis elkéstitése 154 Munks 86 86
Viziat eikészitése 3zé Munka 86 20 2 2
Egyéb programozds ET) Munka
Testtelds 2404 Munka
3 | Programozé 1 3206 Munka &6 &6 86 &a
4 “E Programezé 2 3626 Munka 189 186 8 a9 8
Vaziat eikészitése 324 Munka 166 160
Sémdk elhésiitése 584 Murika ad aé ] b}
o .4
10 5ze 2 [*10 Okt 04 0Ok 11
H K 5 T [ P [ = V_[ H [ K s E F s W H K
200% - ;
180% -
160% -
Programoz 2 140% -
Titerhett: FEEEER 120% -
Terhelve: RS 100% -
60% -
60% -
40% -
20% -
Csiosmennyiség
< I

53. dabra. Ablak felosztds erdforrds nézetekre

Simitas visszavonasara van lehetdségiink, ha az eszkozok/Eréforras-terhelés simitdsa
ablakban a Simitds torlése gombra kattintunk.

Eroforrasszintek simitasa

Sirnik&si szamitasok

(%) Automatikus gz

Tulterhelés keresése rlh etek v alapian

Simitasi érkékek torlése simitas eldkt

Simit&si kartomany — 'onellenorzo_megoldas_1.'

(%) Telies projekt simitasa

) Simitas Kezdés: |Sze 10.09,22, 9:00 |
Befejezés: |C5E|1EI.12.1E-. 11:00 |

Tilterhelés feloldasa

Simik&si sorrend: |Szu:ukés-:us v|

Simitas csak az elérhetd tartalékiddn belil
Tewvékenyséq egyéni hozzarendelései is modosulhatnak: simikaskor
A hatraléwd munka megszakithatd simitaskor

Tervezett Foglalast erdforrdsok simikasa

[ Sligd [Simités biitlése. .. ] [Simftés gégrehajtésa] | K, | [ Mégse

54. dabra. Simitds torlés
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Automatikus simitast ne hasznaljunk, mert barmilyen adatot valtoztatunk meg a
tevékenységben, akkor az adatok barhol valtozhatnak. S6t a kapcsold nem all vissza kézire
még a szoftverbdl kilépés/visszanyitasa utan sem! Ezért mindig kézi simitas kérjiink, mely
ettdl flggetlenil egy |épésben elvégezhetd, ha a simitds végrehajtdsa gombra kattintunk.

SZURES

A Projekt/Szlirés alapja menipontban elére 0Osszeadllitott feltételekbdl elmentett szlrék
allnak rendelkezésiinkre, amelyekkel szlikithetjilk az egyszerre megjelené tevékenységek
korét. Alapesetben a Minden tevékenység meniipont van kivalasztva, azaz semmilyen feltétel
nem befolydsolja a megjelenést, minden tevékenység latszik. Egyedi feltételekkel miikodé
szlir6t mi magunk is létrehozhatunk, ha a meni aljdn a Tovabbi szlr6k menipontot
kivdlasztjuk. Nézet fliggbéen jelennek meg a szlrési feltételek, Gantt diagram nézetbdl
megtekintve tevékenység szlrdket lathatunk, er6forrds nézetekbdl pedig ugyanitt eréforras
szlir6k jelennek meg.

@ Eajl  Szerkesztés Mezet  Besziras  Formatum  Eszkizik W‘ Jelentés  Egyattmikadés  Ablak  Sogd
NDEFHRAY ¥ RAIS -8 Renciezes @ CRARCSCN N - NN
'U"'V' = i :E Dj _2_53 ED_I, E_I, ,g j y % . Szlirés alapja: Minden erdforras 3 Csopartositas, .,
2 | o :_:_: e @ t_’,} (:,: G Csoportositas alapja: Mincs csoportositas  » Deficites kilkség
: = ; . ; Szerkezet 4 Deficites murnka
PE o D= = Dg Megjeleniés v | Arial -1
i WES 4 Erdforrasok — Anwvag
5 R - | Erdforsak o | Nyomon Kivetés o | Je [Z5 Ertforras adatai. .. Shift+F2 Erdforrasok - Kilkség
.| Erdforrds megjegyzései.., Erdforrasok — Munka -
o Erdforras neve T”: *; Kritikus eldfeltételek Erdforras-tartomany... Eé
1 I:I PR Szakember M Projekt adatai... kalkségyekési erdforrasok (
2 IT felelds il - v Mnden eriforrés (
3 Programozd 1 Munka F =i L [
4 Programozé 2 |Munka P Mem kiltségyeteési erdforrasok ho
5 Grafikus Munka G Talkerhelt erdforrasok [
6 Teszteld 1 Munka i ovehbyzaialcs [
7 Teszteld 2 Munka T = Autoszird [
g Programozd 4 Munka P i [
g Frogramozo 5 Munka F 100
10 Programozd 3 Munka P 100
11 papir Anyag  db o

55, dbra. Alapértelmezett eréforrds szurok
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2. @ Q& E© L

DEHBRAY X BB I 9-0- (B R b
A ? sl % 5 % % g g és 1 & - Szlrés alapja: Minden tevekenyseg 3
2 ﬁ ":::‘ () ertforrés eredete = @ t‘j.; t:_,c:: g Csoportositéas alapja: Mincs csoportositas »
i P a4 = T Megjelenités » | Arial > 1 ! :
WS »
5 | Tevékenységek -  ErSforrdsok  + | Myomon kivetés - | Je = DT hFtaEs
| Tevékenyséa megieavzése...
o WBS  Tewekeny ez . cisfeletelek
e 9 I:I 1 2 Wehol Projekt adatai,..
— 2 11 = Cél meghatarozas
3 111 Specifikaciok egyerte
Halodiagram 4 112 Designdokumentacid
s 5 1.2 = Arculattervezés
i G 121 Vazlat elkeszitese
N ¥ 122 Technikai varakozés
= & 171 Erafilyai alarmnals all-do imaTh R

L=

Az erdforrast hasznélja,.
Becs(ilt iddtartami tevékenysagek
Befejezetlen tevékenyséoek
Dakbumtartomany. ..

Kesz bevakenysegek

Kritikus

erfaldkinek

Minden tevékenység
Gisszefoglald tevikenységek
Tevékenysagtartomany. ..
Tovabbi sziirdk. ..

AutoSzird

56. dbra. Alapértelmezett tevékenyséqg szlrok

r

Készitsiink dsszetett szlir6t! Szlirjiik le a kritikus tevékenységek mellett a mérfoldkdveket!

Ehhez lépjiink be a Projekt/Sz(irés alapja/Tovabbi sziirék parancsra. Hozzunk létre Uj sz(rét
az Uj gombra kattintva, adjuk meg a nevét.

Tovabbi sziirdk

Sziirdk: () Tevékenység () Erdforras

A& kalkség nagyobb, mint...

Az erdforrast hasznalja...

Becsilt iddtartamd kevékenvségek,
Befejezetlen tevékenyséoek
Csatolt mezdk,

Csiszas elmaradas

Cslsz0 bevekenységek
Datumtarkormany, .

Deficites kilkség

Deficites munka

El nem kezdett tevékenységek

Adokt ddkurmkarkomanyban az erdforrast hasznalia, ..
Adokt erdéforrashoz rendelk késd)deficites tevékenys

3

57. dbra.

| G |

Sugd

Kiielsiés | | alkalmaz

Mégse

Uj szird létrehozdsa
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S5ziird megadasa a kiivetkezdhiz: ‘onellenorzo_megoldas_1°

ey !@SSZE'IE'I'I szlird Meqielenités a menilben

Szlrd:

[ Sor kivagasa ] [ Sor masolasa ar beilleszkése Sor beszirasa ] [ Sar bérése ] |

Esvagy  Mezfingv Praoba Ertékiek)
Kritikus eqyenld igen

rerFildid eqgyenld igen

[ Ikapesolgds dsszefoglald tevékenységek megjelenitése

o] e

P

58. dbra. Sziro adatainak megaddsa

A név megaddsa mellett talalhaté Megjelenités a menliben kapcsoléval a létrehozott sziré
bekeriilhet a szlrék listdjdba, a Mezénév, Proba, Ertékek celladkban pedig a szlirési
feltételeket adhatjuk meg.

Az OK gombra kattintva megjelenik a sziré a listaban. Két lehetéségiink van a Kijel6lés
gombra kattintva, kékkel aktivva valnak a nézetben azok a tevékenységek, amelyek eleget
tesznek a szlirés feltételeknek. Az Alkalmaz gombra kattintva, csak azok az adatok
maradnak az ablakban, amelyek megfeleltek a sz(rési feltételeknek.

Tovabbi sziirok

Sziirfk: (%) Tewékenység () Erdforrés

El nem kezdett tevékenvségek
Erdfarrascsopart, ..

Felsd szintd tevékenységek,
Folvamatban levd kevékenvségek
Hatariddvel rendelkezd tevékenyséoek
Késibb jott létre, mint... Masalas. ..
Kész tevékenyséoek
Kezdés hatarideje. .. Soervezd, ..
kezdés/befeiezés hatérideje. .. =
Kritikus

Melléklettel rendelkezd tevékenységek
Meérfoldkinek

‘ieszefoglald bevékenységek
Csszetett sziird

!)I

Szerkesztés, .

i [ o}

kijeldlés ] L-élkalmaz | [ Bezdras

59, dbra. Megjelent a meniiben a sziré
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Tovabbi sziirok

Szirdly (%) Tewékenység () Erdforrds

El nem kezdett tevékenyséoek
Erdfarrascsopart, ..

Felsd szinkd tevékenységek,
Folyamatban lewd kevékenységek
Hatariddwvel rendelkezd tevékenységek
késthb jatt létre, mink. .. | Masolas. .,

[ |

Szerkeszhés, |,

Kész tevékenyséoek

Kezdés hatarideje. .. Szervezd...
kezdés/befejezés hatarideje. .. —
Kritikus -
Melléklettel rendelkezd tevekenvségek 21
Mérfaldkivek |

Oisszefoglald kevékenységek, [
Osszetett s2lrd |5

Kijeldlés ]h flkalmaz | Bezdrds

60. dbra. Szirés alkalmazdsa/kijelélése

[

Szlirés megsziintetése a Projekt/Szlirés alapja/Minden tevékenység.

A Szlirés a Formazas eszkoztaron is megtalalhato.

i@ % 2= = Lo Megielenités - | Arial -1z -[FlD & = = |[identevékenysta [+ = | < -
: z z e e S Minden tevékenység -~
(3 | Tewékerwységek - | Eréforrdsok - | Myomon kivetés - | Jelentés - < & kiltség nagyabh, mint...

Adott datumtartomanyban az erdforrast hasznalja...
Adott erdforrashoz rendelt késd/deficites tevékenys ==

a WES Tavékanyséq neve Az erdforrast haszndlia, .,
IS W Becsilk iddtartami tevskenysagek 1

Befejezetlen tewékenységek

cantt-diagram 1 1 = Weboldal kifejlesztése === Csatolt mezdk
Gantt-diagram - - ) - - Csiiszésfelmaradas
i 2 1.1 E Cel meghatarozas Csiliszt bevékenysdgek
e Datumtartomany, ..
1 3 1194 Specifikaciok egyezte Deficies kiltedy v

61. dbra. Szlrés eszkoztdarbol

Nézetek létrehozasa esetén is adhatunk meg sz(rési feltételeket. A Nézet sdvban a Tovabbi
nézetekre kattintsunk, megjelend ablakban az Uj gombra (ha Gj nézetet hozunk létre) vagy
Szerkesztése gombra (meglévé nézet megjelenitésének szerkesztése estén) kattintva.
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Mézetelk:

Erdforras kihasznaltsaga Al
Erdforras lap

Erdforras terhelése
Er&farras irlap =

Ui... Minden tevékenys + = =R s

ErﬁFDrrés-graFian e
o, s . M-’ = =y ] " :
B s s 10 Nov 08, 10 Nov 15. 10 Nov
Gantt-diagram tabb alaptervvel :-|"-"' H|K|S|C|F’|S|U H|K|S|C|P|S|U H|K|S|
Halddiagram
Kapcsolati diagram
Leird halddiagram b
Alkalmaz ] [ Mégse B !L&Gantt-diagram |
- Képernyd: Gantt-diagram
T4bla: |Bejegyzés v|
Csopork: iNincs csoportositas ﬂ
rn:1| Le
[ Ikiemeld sztird
Megjelenités a mendben
] [
62. dbra. Tovabbi nézetek/Szuro alkalmazdsa
NYOMONKOVETES

A nyomon kovetés lehetdséget ad arra, hogy az alapterv rogzitése utdn a tervhez képest
tortént valtozdsokat szemléltessiik, lekérdezhessiik. Alapterv mentésekor a Project program
az Utemezési mezdk tevékenység-, er6forras—, hozzarendelési és koltségadatait az alaptervi
mezbkbe madsolja. Projekttervben maximum 11 alapterv mentheté (Alapterv, Alaptervl,
Alapterv2...Alapterv10).

A nyomon kovetés haszndlatdval informaciéhoz jutunk az eltérésekrél, a tevékenység és az
eréforras adatokban is. A nyomon kovetésnek a valosagot kell visszaadnia. A multban
teljesen elvégzett tevékenységrészek lehetnek csak, ha maradt el nem végzett munka, akkor
at kell itemezni.

1. Alapterv rogzitése

Azonban miel6tt a nyomon kovetési lapon elkezdenénk a munkat érdemes rogziteni az
alaptervet! Ezt megtehetjik az Eszk6zok meni/Nyomon kovetés/Alapterv mentése
paranccsal.
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Alapterv beallitasa

| .ﬁ.laptet-*v

I kizkes tery bedlitésa

Hatokiir:
(%) & telies projekt
) & kijelal bevékenységek

Alaptervek vetitése:

T

63. dbra. Alapterv mentése

Valtsunk a Nyomon kovetési Gantt nézetrel A nézetben az alapterv sziirke szinivé, a
tényleges terv pedig szinessé valtozik.

WES | Tevékenység neve J Sze 20 10 Sze 37 10 Okt 04 10 Okt 11 10 Okt 18 0 Okt 25 0 Nov 01 0 Nov 08 G
K[S[CIP[S[¥[HIK[S[CIP[S[¥[R[K[S[CIP[S¥[HIK[S[C[P[S[¥[HIK[S[CIP[S[¥[H[K][S[CIP[S[¥ [H[K]S[C[P[S[¥[H]K[S[CIP[S]¥]F
18 é P

Gantt-diagram 1.1 =l cel arozas P 0%
111 Specifivicidk eqyeztet Y l
112 Designdokumertacid & s I |

Haladiagram 1.2 =l Arculattervezés ¥ P 0%
1.21 waziat ekésTitése = 0%
122 Technikai varakozas l
123 Grafikai elemek elkész
1.24 Sémdk elkészitse
125 Motor programozésa
126 Eayéb programozés
127 Ossreszerkesztés
128 Altatesrtelés 0%

1.3 =l Tesztelés

131 Altatesztek kigrtékelés
132 Hibajavitas |

64. dbra. Alapterv régzitése utdn

A létrehozott alaptervet torolhetjik is az Eszkdzok/Nyomon kovetés/Alapterv torlése
parancsra kattintva.

2. Késziltség jelolése

A nyomon kovetés gyors végrehajtasat segiti a Nézet/Eszkoztarak/Nyomon kovetés ikonjai.

T S E R R

65. dbra. Nyomon kovetés eszkoztar
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Jeloljilkk készre a Specifikaciok egyeztetése és a Designdokumentacié elkészitése
tevékenységeket!

Ehhez a tevékenységeket ki kell jeldlni, ezek utan a Nyomon kovetési eszkoztaron talalhatdo 100% ikonra kell
kattintani. Masik megoldasi lehet6ség a tevékenységre kett6t kattintva a Tevékenység adatai ablakban az

Altalanos fiilon talalhatd Késziiltség mezébe beirni a 100%-ot.

ﬂ' Microsoft Project - onellenorzo_megoldas 1

:R=l] Faj zerkesztés  Mézet  Besziras ormatum szkizdk  Proje Jelentés  Egyittmikadés  abla [Was]

E=f| Fajl Szerkeszh [Mezet B F t Eszkizdk  Projekt  Jelent Eqyiitkrniikéd ahlak 5

N EH&RQJQV & Ga@ T - M- @ e S5 Ea| 5 5 € | Mincs csoportosita: - | (3L
: i ¢ 0% 2sx s0x 7s[0ow
AR T =)

EE M 8 S8 | Ojerdfarrag e H % el T ,3 e
(e P o= ‘¢ Megjeleniés = | Arial ~-% «| F P A | = = = | Mindentevékenys ~ =

': 5 |/ Tevékenységek ~ | Ertforrdsok -  Myomon kivetés - | Jelentés -

Tevékenység neve Ieldtartam Megeldzak

=] Weboldal kifejlesztése 61,25 nap

Gankt-diagram q = Cél meghatirozas 6 nap

112 1 & 2nap 3BK+1 nap

Halodiagram . nap

66. dbra. Készliltségi szint jelolése eszkoztdr segitségével

A 100%-osan elkésziilt munkat az indikator oszlopban megjelené pipa is jelzi, valamint a
Gantt-diagram rajzos teriiletén a tevékenység jobb oldalan megjelenik a 100% kiiras.

o WHBS  Tevékenyséo neve Iciitartam MegelSzdk 10 Sze 20. 10 Sze 27.
A EEEENEEEEEER
1 1 [=] Weboldal kifejlesztése 61,25 nap
2 | 1.1 =l Cél meghatarozas & nap
3 i W 111 Specifikacidk egyertetése 3 nap
4| 142 Designdokumentacio elkészie 2 nap 36K+ nap

67. dbra. Elkésziilt munka jelé/ése az indikdtor oszlopban

Késziltség jelolésekor az 0Osszefoglalé tevékenységeknél is megjelennek a projekt
késziiltségi fokai, mostani jeloléssel a Weboldal kifejlesztése 6%-os késziiltséget mutat.
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@ o s h|

NN

WHS Tevékenyséy neve

1 = Weboldal kifejlesztése

11
111
11.2

1.2
121

=l Cél meghatirozas
Specifikécidk eqyertetése
Designdokumentacid elkészhé
=l Arculattervezés
Wazlat elkésritése

110 Mov 29 10 Dec 0.

Tl

ToroET T
HIK[S[c[P[s[M[H[K[S[c[P[S[¥[H[K[S[C[P[S]¥

Idtartam  Megeldzik Erdforrésat 10 Mo 15, 10 Nov 22.
PIS[¥[HIK[S[CIP[S[¥[HIK[SICIP [S[¥
6| 5004: Iddtartam
6 nap
Inap PR Szakem
2nap 3BK+1 nap IT felelds; Pt
24,25 nap
326 4BH+1 nap T felelés; Pr

68. dbra. Projekt készliiltsége

P 6%

A grafikai elemek elkésztése tevékenységbdl 5 napot mar teljesitettek! Jeldlje ezt a Nyomon
kovetési Gantt diagramon!

A teljes tevékenység idOtartama: 8 nap. 5-t teljesitettek, igy a késziiltségi szint: 5/8*%100= 62,5 %.

Az értéket beirhatjuk a tevékenységre kettSt kattintva az Altalanos lapon, vagy a Gantt-diagram rajzos teriiletén

egér segitségével. Utobbit akkor tudjuk végrehajtani, ha az egér alakja % jelre valtozik, egeret lekattintva jobbra

elmozgatva novelhetjiik a %-os késziiltség mértékét.

10
11
12

122

Technikai varakozas

123

Grafikai elemek skészitése |

2nap B Grafikus
G nap 4BK+1 nap;BRK+1 nap, 7T

1.2.4
125
126
127

Sémdk elkészitése
Motor programozésa
Egyéh programozas
Osszeszerkesatés

Programaoz

584 4BK+5 nap Programoz:
S nap KK+ nap Programoz
4 nap 9;10KK+2 nap IT felelds; Pt

164 &1011KK+3 nap

69. dbra. Készliiltség megaddsa egérrel

Tevékenység

Tevékenység: Grafikai elemek elkészitése
Kezdés: Héb 10,10,11, 9:00  Idétarkam: &n
Befejezés: Sze 10.10.20. 17

Ahogy jobbra mozgatjuk, az egeret Ugy valtozik a datum, igy kénnyen megadhaté a
késziltség.

w @ - @]t e

11.2 Designdokumentécio elkészite 2 nap 38K+ nap IT felelds; Pt 1%“.' ]

1.2 -l Arculattervezés 24,25 nap = .
121 Vit ekészitése Tevékenyseg, R
T e |készikséqi datum: | Pén10.10.15. 17:00
1.2.3' Grafikai elemek elkészitése | 8 nap 4BK+1 napBHK+1 nap;7  Programoz [— { 2 B J
124 SEmak elkéazitéze 53 4 4BK+5 nap Programoz

70. dbra. Készliiltség bedllitdsa egérrel

122 Technikai vérakozés 2nap B Grafikus
1 .2.3| Grafikai elemek elkészitése I & nap 4BK+1 nap,EKK+1 nap;7 | Programoz
124 Sémék elkészitéze 55 ¢ 4BK+5 nap Programoz:
1258 Mator programozésa 8 nap SKK+1 nap Programoz

71. dbra. 62%-0s késziiltség
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Tevékenység adatai [5__<|
Altalénos l Menqeldzdk l Erdiforrdsok l Specialis \ Megjeqyzések l Eqgyéni mezdk l
MEv: |Grafikai elemek elkészitése i Id&tarkam: Sn—_l‘;] [lBecslés
Eészilltséai szint: m Priaritas: | 500 _£|
CLaknea sl
Kezdés: |Het10.10.11. 9:00 | Befejezés: | Sze 10.10.20. 17:30 |

[ Tevékenység sévidnak elrejtése

[[]Gantt-sév vetitése az dsszefoglalasta

o [

72. dbra. Tevékenység adatai lap/Altaldnos/Késziiltségi szint

3. Korlat
Korlat megadasa

A tevékenységek elvégzését idGtartamhoz szeretnénk kotni, akkor érdemes korlatot
rogziteni a Tevékenység adatai/Specialis lapon/Korlat mezG6ben.
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Tevekenysép adatai

Altalanos l

Megeltizdk

l Erdiforrasok

PROJEKTIRANYITAS SZAMITOGEPPEL II. |

X

Méwy: |M|:utur programozasa

Tevékenyséq korlatozasa

Hataridd:

! Ervénvkelen

Korlat tipusa:

Tevékenyséqg tipusa:
Maptar:
WES-kid:

Létrehozott &rték madsze

[(Imegieltlés merfaldksken

Minél korabban
Befejezés ekkar
Befejezés legkésdbh
Befejezés legkorabban
Kezdés ekkor

kezdés legkésdbh
kezdeés legkorabban

! [Minél késdbb

Minél korabban

Specislis l Megiegyzések l Eqyéni mezdk. l
| Iddkartam: L'EI:I_ E_l [Becslés
=
b
orlat datuma:  |Ervénytelen W

Munkamennyiseg-alapd

J |

[ Ok, Mégse

73. dbra. Korldt tipusdnak megadds

Valaszthatunk a Korlat tipusok koziil: kezdési és befejezési korldtokat adhatunk meg. Ha a
tevékenységhez rogzitiink korlat tipust, a mellette talalhaté ablakrészben a datumot is
rogzithetjiik. Ekkor a Nyomon koévetési Gantt diagram indikator oszlopdban megjelenik a

korlatjelzé.

A motor programozasa tevékenységnek adjon meg 2010.10.09-i kezdési korlatot!

Tevekenység adatai E

|
l Megjeqyzések l Egyéni mezdk l

Altalénos l Megeldzdk, l Erdfarrasak Specialis
M |""'|':"5'3r programozasa | Idétartarn: ngl'l _$—|_ [JBecslés
Tevékenyséq korlatozasa
Hakaridd: [ﬁénytelen vi
korlat tipusa: |Kezdés ekkor v1| fiorlat datuma: | 520010,10.09, §:00 |

Tevékenység tipusa:
Mapkéar:
WES-kéd:

Létrehozaotk érték madszer:

[]Megjelilés mérfaldkdkent

- Rigzitett erdforras-mennyiseg

(Hincs

W

.25

i_lgészultségi %o

£

v! [*] Munkamennyiség-alapd

(0] I [ Mégse

ds
(6]
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74. abra. Korlat megadasa

10 =] q}l 125 Matar programozasa 3 nap 9KK+1 nap

11 ] & tevékenységhes Kezdés ekkor' &3 4 nap | 9,10KK+2 nap
12 Ig.:ualﬂat kartozik ekkor: Szo 10,1009, L 16 6| 8:10;11KK+3 nap
13 S S —— B4 6 12

75. abra. Megjelent a hataridd jel616 az indikator oszlopban

Korlat tipusai
Két fajta korlat johet létre a tevékenysége mozgastere alapjan:

- Kemény korlat: pirossal jeloli a tevékenység négyzetben, az indikator oszlopban
- Lagy korlat (minél hamarabb, minél késébb), kékkel jeloli a tevékenység négyzetben, az
indikator oszlopban

CE

76. dbra. Kemény korldt megaddsa

L
77. dbra. Ldgy korldt megaddsa

Nyomon kovetés soran alkalmazzuk a korlatok létrehozasat, tervezés soran a Gantt-
diagramon nem ajanlott hasznalatuk, ha nagyon sziikséges, akkor inkabb vegyilink fel
tervezéskor mérfoldkovet helyette.

Korlat torlése

Korlatot megsziintetni, tordlni a legldgyabb korlat megadasaval lehet az (itemezés iranyat
figyelembe véve.
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Allitsuk, vissza a motor programozisa tevékenység korlatjat Minél korabban korlatra a
datumot pedig toroéljik visszal

Tevekenysép adatai

%)

Altalanos l Megeltizdk l Erdiforrasok Specislis l Megjeqwzések l Eqgyéni mezdk
PEy: |Motar programozésa | Iddtartam: 3"' $ [Becslés
Tevékenyséq korlatozasa

Hataridé: [Ervénytelen I+
Eorlat tipusa: | Mirél karabban ~| Korlat datuma: | v/

Maptar:
WES-kad:

Tevékenyséqg tipusa:

Létrehozott &rték madszer:

| Mincs

[125

[ mMegieltlés merfaldkikent

:_._Rl':'!gzitet_t erdforras-mennyiseg V [#] Munkamennyiség-alapi

Késziiltségi % v/

Ok, ] [ Mégse

Torlédott a korlat.

78. dbra. Korldt torlése

A tevékenységek kezdési és befejezési datumanak elmozgatasa esetén is korlatok johetnek
létre, ez tervezési hibat okozhat. llyenkor az egér alakja nyilakka alakul, ha mozgatna a

Grafikai elemek elkészittse
Sémak ekésriése

hlotor programozass I

Egyéh programozés
Osszeszerkesztés
Alfa tesztelés

tevékenységet.
] 123
k] 124
10 125
11 126
12 127
13 128
14 1.3

4. Allapotdatum, allapot datum vonala, végrehajtasi vonal

El Tesztelés

79. dbra. Tevékenység mozgatdsa egérrel

& nap | 4BK+1 nap BKK+1
58 & 4BK+5 nap
8 nap SKK+1 nap
4 nap | 9, 10KK+2 nap
16 & 8101 1KK+3 nap
B4412
30 nap

Tewékenység
Tevekenység: Motor programozasa
kezdés: Pén 10.10.08, 2:00  Iddtartam: &n |

Befejezés: Ked 10.10.19, 17:30

Allapotdatumot érdemes megadni nyomon kovetés adatok datumanak megaddasara, projekt
frissitésének/atlitemezés megaddasara, vagy elérejelzésre.

Allapotdatum

A Projekt/Projekt adatai ablakban adhaté meg.
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| Adjuk meg az allapotdatum idejét: 2010.10.04-re!

A(z) ‘'onellenorzo_megoldas_1° projekt adatai

kezdési datum: Sze 10,09.22, 8:00 w | Akbualis dakum; | 5zo 10.10.23, 5:00 L

Befejezési datum: | Csii 10,12.16, 11:00 Allapotdaturm: | HEt 10,10,04, 17:00 |

Utemezés alapja: | Projekt kezdési datuma | Naptar: Szabwényos v/
Minden tevékenyseg a lehetd legkorabban kezdddik,  prigritas: 500 &

Yallalaki eqyvéni mezdk.

Eqvéni mezd neve Erték

sigs | | Statisztika... | ok || megse

80. dbra. Allapotddtum megaddsa

Allapotdatum vonala

Allapot datum vonalat megjelenithetjitk a Gantt-diagramon vagy Nyomon kovetési Gantt
diagramon, ha a rajzos teriileten a helyi menibdl (jobb klikk az egérrel) a Racsvonalak
parancsra kattintunk.
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"0 5ze 27. 10 Okt 04. "0 Okt 11. "0
HIK[S[C[P[s[WIH[K[S[C|P[S[VIHIK[S[CIP[S[VH]E

W
T 100%
B

-

Racsvonalak. ..

Savstilusok.. .

Elrendezés. ..

Szabadidd, ..

Yéqrehajtasi vonalak. ..
=4, Gantt-diagram varazsla...,

Megszakitas

81. dbra. Rdcsvonalak megjelenitése

A megjelené ablakban ‘a Médositandé vonal teriletnél keressitk ki az Allapotdatum
paramétert, adjuk meg a vonal tipusat és szinét is.

ddositandd wvonal: Mormal
| &lsa réteq oszlopa s Tipus: I—V! i Vars
N n: aros w
Akkualis dakum = — li | |
Lan SO e
Lap oszlopai
Cim Figgdlegesen dings 5 4 Eqék [|:|
Cim wizszinkesen —
Cldalkdrések
Pru:u]_ektkﬂidn_as : [——J |_|:| s i
= b i B — =
Allapotdatum —

= g =in e g b’ I oK l [ Mégse ]

82. abra. Allapotditum vonal bedllitdsai

47



| PROJEKTIRANYITAS SZAMITOGEPPEL II.

| Jelenitsiik meg az allapotdatum vonalat a Nyomon koévetési Gantt diagram nézetben!

Motor programozasa

Gantt-diagram

Haladiagram

TNENES

WES Tevékenyzén neve Idétartam hegeldzdk
1 = Weboldal kifejlesztése 61,25 nap
1.1 = Cél meghatirozas 6 nap
111 Specifikaciok egyertetéze 3nap
112 Designdokumentacio elkészité 2 nap 3BK+1 nap
1.2 = Arculattervezés 24,25 nap
121 Wazlat elkészitése 320 4BK+1 nap
122 Technikai varakozas 2nap 6
123 Grafikai elemek elkézzitéze 8 nap 4BkK+1 nap;BKK+1 T
124 Sémak elkészitése 53 0| 4BK+5 nap
1 .2.5' Motor programozésa I 8 nap 9KK+1 nap
128 Egyéb programozés 4 nap | 9;10KK+2 nap
127 (OsszeszerkesTiés 16 4|8 10;11KK+3 nap
128 Alfateszielés B44 12
1.3 = Tesztelés 30 nap
131 Alfstesziek kidrékeléze 30nap 13
132 Hibajavitas 1. 1 nap 15KK+4 nap

83. dbra. Allapotditum vonaldnak megjelenitése

10 Okt 04

"0 Sze 27. M0 Okt 11, il
S|V H|K|S|C|P| |V H K|S|C|P|S|V H|K|S|C|P|S|V H
yEENERENRTNRE R R TR AR
e 100
— S

Meniibél a Formatum menii/Racsvonalak parancsra kattintva is médosithatjuk a racsvonalak

beallitasait.

Végrehajtasi vonalak

Formakum i

A Betiltipus...
A ..
Idaskala. ..
R acsvonalak. ..
=4, Gantt-diagram varazsia...
Sziveqstilusok, ..
Savstilusok...
Részletek 2
Elrendezés. ..
Elrendezés alkalmazasa

F.ajz F

84. dbra. Formdtum/Rdcsvonalak

A teljesitések, lemaradasok jelolésére alkalmas még a végrehajtasi vonal.

Végrehajtasi vonal megaddasa 3 féleképpen torténhet:
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Eszkoztarrol: A Nyomon kovetési eszkodztaron talalhatd végrehajtasi vonala megadasa

ikonnal,

Helyi meniibél: Nyomon kovetési Gantt diagram rajzos teriletének helyi menajébdél

Menliibél: Eszk6zok/Nyomon kovetés/ Végrehajtasi vonalak paranccsal.

T e
B BN BN = B 5% %‘ ¥

ki

?‘u‘égrehajtési wonal hnzzéadésa[_ ‘? 3

85. dbra. Végrehajtdsi vonal megaddsa eszkoztarrol

L

R acsvanalak. ..
Sawstilusok. ..
Elrendezés, ..
Szabadidd, ..

Yeégrehajtasi vonalak. ..

=%, Gantt-diagrarm wardzsld...

86. dbra. Végrehajtdsi vonal megjelenitése helyi mendiibd/
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Eszkiizik |
ﬁ.f? Helvesiras-ellendrzés. .. F7

Autamnatikus javitdsi bedlitasak. .

Projektek kizti kapcsalatak. .
Az Outlook tevékenységeinek importalasa. ..

Munkaidd madaosikasa. .,

€8  Erdforrasok hozzdrendelése. . Ale+F10
Helyi projekk gyarsikakara 3
Erdfarras-megosztas 3

Erdfarras-terhelés simitasa. .,

Myomon kivetes r Tevékenységek Frissitése. .

rakrd 3 Projekk Frissitése, .

Szervezd,., Szinkronizalas a wédett tényleges adatokkal
Testreszahas 3 Yeégrehaijtasi vonalak. .

Beallitasok. ., alaptery bealltasa. .,

Yallalati beallitasok. 3 Alaptery térlése. ..

87. dbra. Eszkozok/Nyomon kévetés/Végrehajtdsi vonalak

A megjelené ablakbél a Mindig az aktualis vonal megjelenitése jelolét allitsuk bekapcsolt
allapotira. Két lehet6ségiink van az allapotdatum napjara, vagy adott napra allithatjuk be az
opcidt. Ismétlédési szabalyt is rogzithetiink alatta. Vonalstilus beallitasait kulon fulén
jelenitették meg.
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Vegrehajtasi vonalak

Détumok és iddkazk ]

Mindig az akrualis vaonal megjelenitése
) Az adott napon

%) A projekt Sllapoknapisn

| [+]wonalak megielenitése ismetlidd iddkizanként: |

) Maponta {*) Hetente ) Havonta
Hetente
| minden \_fl héten ekkor:
] [k []sze
Lles [e Lsza  Ov

Kezdénap: (¥) Projektkezdéskar ) [S22 10,09,22, -

Yonalstilusok, l

[ ] & kijeldlk vonalak megjelenitése

-~

Wearehajtasi vonalak datumai

W

& vonalak megjelenitésének alapja
) Alaptery

Lo JI

(%) Tényleges terv

Mégse

88. dbra. Végrehajtdsi vonal bedllitasai

Véprehajtdsi vonalak

Daturmaok, &5 iddkizdk

Wégrehaijkasi vonal bpusa ‘onalskilus
Aktulis vonal Az Gsszes bobbi vonal:
Yonal tpusa: | b i | bl
Yonal szine: |. Wirds V, |. Autoratikus w|

Wéqgrehaijtasi ponk |
Formaja: L

Wéqgrehaijtasi pont
szine:

Datum megjelenitése

[ ]patum megielenitése minden vonalhoz

—

! T 1
v || | Il Actomatikus v

Mégse

Lo JI

89. dbra. Végrehajtdsi vonal vonalstilusai

5. tevékenység megszakitasa

A végrehajtas soran el6fordulhat,

hogy a tevékenység teljesitése megszakad, ennek

jelolésére szolgal a Szokdsos eszkdztaron taldlhatd Tevékenység megszakitdsa ikon.
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Projekt  Jelenkés  Egyittmikides  ablal

=s ¢5|Ea |5 o] ‘= B | Mincs csop

|Te'-.féken':.fség medszakitasa |

90. abra. tevékenység megszakitdsa ikon

Tevékenységet megszakitani csak nyomon kovetés esetén megengedett, tervezéskor ne
hasznaljuk!

A Nyomon kovetési Gantt diagram rajzos teriiletén a tevékenységre mutatva a helyi-meniibél
is megadhaté a Tevékenység megszakitasa.

oo

Tevékenység megszakitasa

Sav formazasa. ..

25 Tevékenyséqg adatai...

o | Tevékenvség megiegyzései..,

91. dbra. Tevékenység megszakitdsa helyi mentiibol

Ha rakkattintottunk a tevékenység megszakitasra, akkor az egeret tartsuk lenyomva és
hizzuk jobbra addig, amig meg kivanjuk szakitani a tevékenységet.

rip | EE
i IIIl-'E!lIII_I_I|IIIIIIIII
nag - = . T -
Tevékenyséq megszakitdsa: _: I:_'

e kezdes: Cs010,10,14, §:00 99,
- & kevékenység megszakitasahoz kattintson az egérrel, '
3 Mk
A+2 nap

TKH+3 nap

92. dbra. Tevékenység megszakitdsa egérrel
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93. dbra. Megszakitott tevékenység

6. Projektfrissités, el nem késilt munkak Gtemezése

Eszkozok/Nyomon kovetés/Projekt frissitése funkcidoval végezhetjiik el a projekt frissitését
vagy munkadk atlitemezését.

Eszkiziik. i

'? Helyesiras-ellendrzés, ., F7

automatikus javitasi beélltasok. ..
Cokumentumkezelés
Projekkek kizti kapcsolatok. .
Az Cutlook kevékenységeinek importalasa. ..
Munkaidd modositasa. ..
e Erdforrésok hozzarendsléss, . Alt+F10
£ Csapak dsszedlitsa a vallalatbal, ., Chrl+T
36 Erdforrasok helvettesitése. ..
Helvi projekt gyorsitokara 3
Erdfarras-megosztas 3

Erdforras-terhelés simikasa. .,

Myvoman kivetés » Tewvékenységek frissitése. .,

Makya » Projekk frissitése, ..

Szervezd. ., Szinkronizalas a wédett tényleges adatokkal
Testreszabas » ‘Wéqrehajtasi vonalak. ..

Beallitasok. .. alapkery bedllitasa. ..

YWallalaki beallikasok » Alapkery tdrlése, .,

94. dbra. Projekt frissitése

A megjelend ablak két részre bomlik, a felsé rész a frissitésre szolgal, az alsé részben az el
nem készilt munkdakat litemezhetjik at.
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Projekt frissitése &|

(%) Munka tery szerinti frissikése:: H_Et 10.10.04, 17:00 _V_i
() Készilltsdg 0% — 100% kizatt
(O késziileség 0% vagy 100%

(O El mem készilt munka atiitemezése: 'HEt_lE-lE-D;r—l?_':"_:'_ s 1|

Hatdkir: (%) & belies projekt () & kijeldlk tevékenységek
o Coe ]

95. dbra. Projekt frissitése ablak

Mindketténél alapértelmezett az allapotdatum iddtartama van megadva, ha nem az
allapotdatumhoz képest szeretnénk végrehajtani a frissitést, akkor a datum atallithaté.

A Hatokor beallitasara figyeljink, hogy a teljes projekten, vagy csak kijelélt tevékenységen
hajtsa végre a frissitést.

Eszkoztarbdl is elvégezheté a miivelet, a Nyomon kovetési eszkdztaron is megtaldlhaték a
projektfrissités és munka atlitemezés.

N SESESET L B, MR T LY
==

*5 = L -~ B I P 2 -] H =] | = & - A ¢
T , ~=3forras eredete = £ =] : = | i 21 2-n [OForrés eredete = e
Frissités (temezés szerint Iig_.‘b ] 1______ ii]Munka Abitsmezese B4

96. dbra. Projekt frissitése eszkoztdarbol

Munkaegység alapi nyomon kdévetés

A Nézet menii/Eszkoztarak /Egyéni tirlapok funkciét kapcsoljuk be. Uj eszkdztar jelenik meg.

B EEF @

97. dbra. Egyéni drlapok eszkoztdr

Lehet6ség van koltség nyomon kovetésére, ha a masodik ikonra kattintunk.
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Kiltsépek nyomon kivetése

PlEw: |f‘-'1|:-t|:|r programozasa

kiltsén

Telies: 123 000,00 Ft
Eredeti: 128 000,00 Ft

Elkérés: 0,00 Ft

Iddtarkanm; an |

Munka: GETu]

Fiz:: 0,00 Ft
Tényleges: |C,00FC
Fennmaradd: | 125 000,00 Fk

keésziilbségi %
runka készilkségi %

[ K l[ Mégse ]

98. dbra. Kéltség nyomon kévetése

Harmadik ikon a munka nyomon kévetésére ad lehetéséget.

Munka nyomon kivetése

MEny: iMDtDr programozasa |

Erdforrdsok:  Programozd 1

Iddtartarn:
Murnka

Teljes:
Tényleges: [D_u.‘utl
Eredeti:

Kesziltseqgi %

kKeszilbsagi %
Hakraléwi:

Eltérés: u]

[ Ik, ][ Mégse ]

99. dbra. Munka nyomon kovetése

A negyedik ikon a tevékenység létrehozott értéke.
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Létrehozoit érték E|
e |M|:|t|:|r programozasa | Készi%) |FU%

Erdforrasok;  Programozd 1

Ukermezett kilkségelkérés kKilkségelérés kKiltségeltérés teljesitéskor
Elvéqzett munka Elvéqzett munka
kervezett kilsége: 0,00 Ft ténvleges kalksége: 0,00 Ft Becsil érték; 125 000,00 Fr
Uternezett rmunka Elvéqzett munka
kervezett kilksége: 0,00 Ft kervezett kilksége: 0,00 Ft Tervezett &rtéky 123 000,00 Ft
Utemezett
kflkségelkérés: 0,00 Ft kiltségelkérés: 0,00 Ft Elrérés: 0,00 Ft

[ K l [ Mégse

100. dbra. Létrehozott érték

Utemterv nyomon kovetése az 6todik ikon.

Utemterv nyomon kiivetése

Mév: | Motor programozssa | Idétartam: L'En ok

Erdfarrdsok: Programoza 1 késziiltségi o !_SE% | Mégse

Kezdés Befejezés

Eredeti: P&n 10.10.0&, 9:00 Eredeti: Ked 10.10,19, 17:30
Ctemezett:  Pén 10.10.08, 9:00 Utemezetk: Cs010.10.21, 1730
Elrérés: an Eltérés: Zn

101. dbra. Utemterv nyomon kévetése

Hatodik ikonra kattintva a Tevékenység kapcsolatait jelenithetjiik meg.

Tevekenységek kapcsolatai

3
Meqgeldzalk; ok
[
Ménse
kivetdk;
L1KK+2n;12 |

102. dbra. Tevékenység kapcsolatai

Utolsé elé6tti ikon a nyomon kovetés ikon, ahol a tényleges befejezés adhatd meg, illetve még
a késziiltség is, vagy a hatralévé napok szdma.
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Myomon kovetés

M | Mokor programozésa | Iddtartam: |S”—| [Ll

késziiltsini % 0% Tényleges: Hatraléwd: 5,6n0 Mégse

Tényleges kezdés: | Pén 10.10.08, 2:00 | Tényleges befejezés: |Ervénytelen |

kezdés: PEn 10,10.08, 9:00 Befejezés; Cs=i110,10,21, 17:30

103. dbra. Nyomon kévetés

Az utolsé ikon Urlapok megjelenitésére alkalmas.

Urlapok testreszabdsa

Orlapok: (%) Tevekenység () Erdforrds

Bejeqvzés i
Kiltségek nvomon kivetése

Létrehinzott érték, E—
Munka nyamon kivetése JZEMRESZLES. ..
Myomon kivetés

PERT bejegyzés Masalas. ..
Tevekenységek kapcsolatai

Uterntery nyomon kivetése Atnevezés..,

L.

Szervezd, ..

[ Alkalmaz [ Mégse

104. dbra. Urlapok

Itt talalhat6 a harmas becslés is a PERT bejegyzés (irlap kivalasztasaval.
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PERT bejegyzés (%]
TR Makar programozasa

Iddtarkam:  &n

Iddtarkarmok
Opkimista: I3'I'I |
Yarhatd: On
Pesszimista: :_Ell'l |

[ Ik, ][ Mégse ]

105. dbra. PERT elemzés

Adjunk meg hdrmas becslést a motor programozasa tevékenységre! Optimista: 6 nap,
Varhaté: 8 nap, Pesszimista: 10 nap.

X]

PERT bejepyzes
M Makar programozasa

Iddtarkam:  8n

Iddtartamak:
Cpkimista: |E'-"' |
Warhata; lE
Fesszimista: I1|:|n

Ik l[ Mégse ]

106. dbra. PERT elemzés a motor programozdsa tevékenységre

Ahhoz, hogy megtekintsiik a teljes projekt PERT- elemzését, érdemes bekapcsolni a
Nézet/Eszkoztarak/ PERT elemzés eszkoztarat. Az utolsé ikonra kattintva (PERT bejegyzés)
megjelenik a PERT tdbla.
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alalEF ECY =Y

= 'Tevékﬂnységek: +  Erdforrasok. «  Myomon kivetés = Jelentés - =

weboldal kifejlesztése

Tevékenyzég neve | lddtartam | Optimista icdt. Warhatd iddt. | Pesszimista iddt.

. 1 1E| ‘Weboldal kifejleszt! 62 ilap e n.ap. . o .1];.|.1a|:- I ﬂnap

2 | 2 [=] Cé&l meghatiaro: & nap 0 nap 0 nap 0 nap
(2antt-diagram

3 Specifikaciok I nap 0 nap 0 nap 0 nap

4 Designdakurm 2 nap 0 nap 0 nap 0 nap

5 | = Arculattervezés 25 nap 0 nap 0 nap 0 nap

| Wazlat elkész 324 0 nap 0 nap 0 nap

v Technikai var: 2 nap 0 nap 0 nap 0 nag

g Grafikai eleme & nap 0 nap 0 nap 0 nap

9 Sémak elkész 530 0 nap 0 nap 0 nap

| hdotar prograr 8 nap B nap | & nap | 10 nap

11 Egyéb progra 4 nap 0 nap ! 0 nap 0 nap

e Ozszeszerke 164 0 nap 0 nap 0 nap

13 Alfa tesTtelés G4 o 0 nap 0 nap 0 nap

14 | [ Tesztelés 10 nap 0 nap 0 nap 0 nap

15 Alfatestiek ki 30 nap 0 nap 0 nap 0 nag

16 [ Hibajavitas 1. 1 nap 0 nap 0 nap 0 nap

Az utolsé el6tti ikonnal adhaté meg a PERT sulyszamai.

PERT-siilyozds megadasa X

Adja meqg a PERT -zzamitdsnal hazznalanda
sllyozast. A sdlvok ozszege B kell legyern:

|ditartamok, silpozaza-

Optirnizta: 1
"W arhatd: 4
Pesszimizta; 1

2k, | Meégze

107. dbra. PERT sulyszdmok megaddsa

A k6zéps6 ikonra kattintva elvégzi a PERT szamitast.

59



PROJEKTIRANYITAS SZAMITOGEPPEL II.

okor programozasa

PERT-szamitas - =
_ nyseq neve Idctartam

108. abra. PERT- szdmitds

A Nézet meni/Eszkoztarak/Elemezés eszkoztar utolsé ikonja is PERT elemezést hozza be.

Datumok igazitasa | @& Kép masolasa Office programokba wvardzsld ; PERT-elemzés .

109. abra. Elemzés eszkoztdr

TANULASIRANYITO

Az el6z6 fejezetekben leirt szakmai informacidtartalom értelmezése a feladatunk. Olvassuk
at Ujra a tananyagot, probaljuk értelmezni a fogalmak jelentéseit! Ha sziikséges a felajanlott
tananyagokat is nézziik meg, interneten is béngészhetiink kiegészité anyagokat.

A kovetkez6 miuveleteket ismertiink meg a szoftverben:

- Eréforrdsok hozzarendelése

- Egyedi naptarkészités

- Jelentések készitése

- Szlirések végrehajtasa

- Feladat végrehajtasok nyomon kovetése

- Koltség meghatarozasa

- Koltség nyomon kovetése

- Tulterhelt er6forrasok keresése, tulterhelés megsziintetése

Végezze el az 6sszes mintafeladatot, hasznalja minél tobbet a szoftvert, hogy készség
szinten sajatitsa el kezelését! Ha szikséges lépésenként nézze végig a képernybket a
munkafiizetbdl.

Ha végig gondoltuk az anyagot, akkor valaszoljunk a kovetkezé kérdésekre, hogy felmérjiik
tudasunkat!
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| 1. feladat

Hol adjuk meg az eréforras adatait?

2. feladat

Hogyan rendeljiik az eréforrast a tevékenységhez?

3. feladat

Hol kérdezhetdk le a jelentések? Milyen jelentéseket tekinthetiink meg?
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| 4. feladat

Milyen koltségeket kezel a szoftver?

5. feladat

Hol adhat meg eréforras altalanostél magasabb eltérd koltsége, a dijtabla?

6. feladat

Tegyen javaslatot az eréforras tulterhelés megsziintetésére!
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7. feladat

Milyen munkaeloszlasok adhatok meg a tevékenységre?
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MEGOLDASOK

| 1. feladat

Hol adjuk meg az eréforras adatait?

Eréforras lap nézetben.

2. feladat

Hogyan rendeljiik az er6forrast a tevékenységhez?

Leggyorsabban a Gantt diagram nézetben a tevékenységre kett6t kattintva a Tevékenység
adatai/Er6forrasok fiilnél. Legorditve az eréforras nevét, megadva az egységét.

3. feladat

Hol kérdezhet6k le a jelentések? Milyen jelentéseket tekinthetiink meg?

Jelentés/Jelentések
Jelentés csoportjai: Attekintés, Jelenlegi tevékenységek, Koltségek, Hozzarendelések,
Munkaterhelés, Egyéni.

4, feladat

Milyen koltségeket kezel a szoftver?

Dij alapu: az  éradijak alapjan szamol a  szoftver, (alapdij, tuléradij)
Hasznalati koltség: egyszeri koltség, vagy olyan koltség, amit nem o6radijban kivannak
megadni,

Fix: egy tevékenység rogzitett koltsége, amely fliggetlen a tevékenység idStartamatél vagy
az erd6forras elvégzett munkajatol. (megadasdnak egyik modja, ha a Tevékenység
kihasznaltsdga nézetben/Oszlop beszurdsa/Fix koltség)

5. feladat

Hol adhat meg eréforras altalanostol magasabb eltérd koltsége a dijtabla?

A dijtdblakat az eréforrds lapon az eréforrdsra kettét kattintva a Eréforras adatai/Koltség
lapon adhatjuk meg. Ot aranyos koltség megadasara szolgal a tabla A-t6l E-ig.
Koltségalternativdk kidolgozdsahoz is érdemes ezt hasznalni, illetve ha az eréforrdsok a
kiilonb6z6 tevékenységeken eltéré drabérrel dolgoznak.
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6. feladat

Tegyen javaslatot az eréforras tulterhelés megsziintetésére!

- Simitasi késleltetés megadasa (Gantt diagram nézetbe/Simitds késleltetése oszlop
beszlrasa)

- Tevékenység adatainak modositds (id6 - munka - er6forrds mennyiség adatainak
megvaltoztatasa)

- Munkagorbe alakitasa (Iasd. 29.4bra)

- Uj er6forras naptar megadasa,

- Tuléra engedélyezése (tuldra oszlop beszurasa)

- Ujabb eréforras felvételével a munka megosztasa,

- Kézi simitassal az eréforras/tevékenység kihasznaltsdga nézetben

Kézi beallitdssal ugy lehet megsziintetni, hogy az Eré6forrds kihasznaltsdga nézetben az
id6ket megprébaljuk elosztani Ugy, hogy ne legyen tulterhelés, azaz atirjuk az id6ket a fehér
cellakban (a sarga cellakat nem engedi szerkeszteni!).

- Kézi simitassal, de a szoftver ajanlasaval Eszk6zok/Er6forras—-terhelés simitasa/Kézi
- Gépi simitassal, Eszkozok/Er6forrds—terhelés simitasa/Automatikus (haszndlata nem
ajanlott!)

7. feladat

Milyen munkaeloszlasok adhatok meg a tevékenységre?

- Egyenletes: 100/100/100/100/...

- Késén terhelt:10/15/25/50/50/75/75/100/100/100
- Kordn terhelt: 100/100/100/75/75/50/50/25/15/10
- Kettds csucs: 25/50/100/50/25/25/50/100/50/25
- Korai csucs: 25/50/100/100/75/50/50/25/15/10

- Kései csucs:10/15/25/50/50/50/75/100/100/50/25
- Harang: 10/20/40/80/100/100/80/40/20/10

- Domb:25/50/75/100/100/100/100/75/50/25
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| PROJEKTIRANYITAS SZAMITOGEPPEL Il.

IRODALOMJEGYZEK

FELHASZNALT IRODALOM

P6loskeiné Hegediis Helén: Projektmenedzsment, SZAMALK Kiadd, Budapest, 2008.

AJANLOTT IRODALOM

http://projektmenedzsment.lap.hu/

http://hu.wikipedia.org/wiki/Projektmenedzsment

Szentirmai Rébert: Projektirdanyitas Microsoft Office Project 2007 segitségével Jedlik Oktatd

Studié, Budapest, 2007

A(z) 1181-06 modul 007-es szakmai tankonyvi tartalomeleme felhasznalhaté az aldbbi

szakképesitésekhez:

A szakképesités OKJ azonosité szama
55481 01 0000 00 00
55481 02 0000 00 00
55 481 03 0000 00 00
55 481 04 0000 00 00
5581001 0010 55 01
5581001 0010 55 02
55 81001 0010 55 03
55 81001 0010 55 04
55810010010 55 05
55810010010 55 06
55 810 01 0010 55 07
5581001 0010 55 08
5581001 0010 55 09
5581001 00105510
5581001001055 11
5581001 00105512
5581001 00105513

A szakképesités megnevezése:
Altaldnos rendszergazda
Informatikai statisztikus és gazdasagi tervezé
Telekommunikaciés asszisztens
Web-programozé
Energetikai mérnokasszisztens
Epitettkdrnyezetmérndk-asszisztens
Faipari terméktervez§

Faipari termelésszervezd
Gépipari mérnokasszisztens
Halézati informatikus
Kohémérnok asszisztens
Kénnydipari mérnokasszisztens
Mechatronikai mérnékasszisztens
Miiszaki informatikai mérnokasszisztens
Vegyész mérndkasszisztens
Vegyipari gépészmérnék-asszisztens

Villamosmérnok-asszisztens

A szakmai tankonyvi tartalomelem feldolgozdsdhoz ajanlott 6raszam: 5 6ra elmélet + 20 6ra

gyakorlat
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A(z) 1181-06 modul 008-as szakmai tankonyvi tartalomeleme
felhasznalhaté az alabbi szakképesitésekhez:

A szakképesités OKJ azonosité szama:

A szakképesités megnevezése

55 140 01 0000 00 00

Képzési szakasszisztens

55481 01 0000 00 00

Altalanos rendszergazda

55 481 02 0000 00 00

Informatikai statisztikus és gazdasagi tervezé

55481 03 0000 00 00

Telekommunikacios asszisztens

55 481 04 0000 00 00

Web-programozé

55 810 01 0010 55 01

Energetikai mérndkasszisztens

55 810 01 0010 55 02

Epitettkdrnyezetmérndk-asszisztens

55810 01 0010 55 03

Faipari terméktervezd

55 810 01 0010 55 04

Faipari termelésszervezé

55 810 01 0010 55 05

Gépipari mérndkasszisztens

55 810 01 0010 55 06

Halozati informatikus

55 810 01 0010 55 07

Kohémérnok asszisztens

55810 01 0010 55 08

Kénnylipari mérndkasszisztens

55 810 01 0010 55 09

Mechatronikai mérnokasszisztens

5581001 0010 55 10

MUszaki informatikai mérndkasszisztens

55810 01 0010 55 11

Vegyész mérndkasszisztens

55810 01 0010 55 12

Vegyipari gépészmérndk-asszisztens

55810 01 0010 55 13

Villamosmérnok-asszisztens

A szakmai tankonyvi tartalomelem feldolgozasahoz ajanlott 6raszam:

20 6ra




A kiadvany az Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv
TAMOP 2.2.1 08/1-2008-0002 ,A képzés minéségének és tartalmanak
fejlesztése” keretében készilt.
A projekt az Eurdpai Unié tamogatasaval, az Eurépai Szocialis Alap
tarsfinanszirozasaval valosul meg.

Kiadja a Nemzeti Szakképzési és Felnottképzési Intézet
1085 Budapest, Baross u. 52.
Telefon: (1) 210-1065, Fax: (1) 210-1063

Felel6s kiado:
Nagy Laszl6 féigazgatd





